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Zatacznik do uchwaly Nr 41/1611/22 Zarzadu Wojewodztwa |
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 pazdziernika 2022 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewddzkie] Biblioteki Publicznej - Ksigznicy Kopernikariskiej w Toruniu do nowych funkcji uzytkowych

Il.Zestawienie kosztéw (naktadéw)

Lp. Tredé/Podstawowe |Szczegdtowa kalkulacja do Zrédta finansowania Pozycja z ZZK Ogdlna wartos¢ Wydatki Wydatki do 1 kw. Il kw. Il kw. IV kw.
pozycje rzeczowe w  |zakupdw inwestycyjnych wydatkéw z poniesione w | poniesienia w
realizacji zadania podziatem na #rédta | poprzednich | Planowanym
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w podziale na
kwartaty
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1 budynku - prace remontowo- ok i d i 1 L O‘OO
budowlane wartosc.~”| 30 0Q 872,00(2-20K Wiasne jednostki 0,00 "
inne Zrédta 0,00 y 0,00 /
\ Razem 30 060 872,00 0,00| 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1000 000,00
Zastapstwainwestytyjrie'w ¢ 1,08|Srodki wiasne wojewddztwa 501 830,00 *191 055,00 /191 055,00
ekresipmspitudtiatow [ e, 901 830,00|dotacje z budietu paristwa 0,00 0,00
przygotowaniu postepowania - -
W przetargowego na wykonawce / srodki UE/IZ v 0,00 0,00
robét, przygotowania i $rodki wasne jednostki 0,00 0,00
2 organizacji pracesu inne #rodta 2 0,00 0,00
inwestycyjnego, zapewnienia wartoéé 01 830,00 . .
nalezytego jego przebiegu '
{nadzdr inspektordw) oraz
wspdtudziat w rozliczeniu
inwestycji Razem * 901 830,00 0,00, 191 055,00 0,00 0,00 0,00 /191 055,00
Moéé 1,80|Srodki wiasne wojewddztwa . 86 100,00 0,00
nm:m/hma,s. m@\ao\oo dotacje z budzetu panstwa 0,00 0,00
3 i el mqoaa UE/IZ 3 0,00 0,00
i srodki wiasne jednostki 0,00 0,00
wartos| 100,00F e
inne zrodta 0,00 0,00
Razem /86 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
srodki wlasne wojewddztwa 31 048 802,00 0,00| 1191 055,00 0,00 0,00 0,00 1-000-860,00/
$rodki wlasne jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00[4.184.055 00
RAZEM $rodki UE/1Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
budzet panstwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inne irédta 0,00 0,00 0,00 0,00f » 0,00 0,00 0,00
Razem ' 31 048 802,00 0,00| ‘1 191 055,00 0,00] [\ 0,00 0,000  1-000-006;60
\
A 481,085 00
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CZESC OPISOWA

"

do harmonogramu rzeczowo-finansowego na zadanie pn. ,,Rozbudowa i dostosowanie budynku
Wojewoddzkiej Biblioteki Publicznej - Ksiaznicy Kopernikanskiej w Toruniu do nowych funkgcji
uzytkowych”

1. Uzasadnienie celowosci realizacji zadania:

Zaprojektowany w latach 60.tych, a oddany do uzytku w 1971 roku kompleks budynkdw
Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej - Ksigznicy Kopernikanskiej zostat wykonany w dostepnych w tych
latach technologiach i materiatach. Od poczatku funkcjonowania w nowej lokalizacji, Biblioteka nie
miata odpowiedniej siedziby na miare jej potrzeb i mozliwosci rozwoju oraz nie dysponowata
warunkami do koordynacji dziatan na rzecz promocji regionu i aktywizacji spotecznosci lokalnych.

Aby realizowac stale poszerzang oferte kulturalno-edukacyjng infrastruktura Ksigznicy wymaga
pilnego powiekszenia przestrzeni publicznej oraz dostosowania jej do obowigzujacych standardéw
budowlanych, bibliotecznych i technologicznych.

W istniejacym budynku brakuje wiasciwie wyposazonej sali konferencyjnej (wszystkie wydarzenia
edukacyjno-kulturalne odbywaja sie w holach Ksigznicy), co uniemozliwia stworzenie odpowiednich
warunkow, zaréowno dla prowadzacych wydarzenia jak i dla ich uczestnikdw. Budynek Ksigznicy
Kopernikarskiej w obecnym ksztatcie nie pozwala takze na eksponowanie cennych zbioréw Biblioteki,
poniewaz brakuje w nim przestrzeni do organizacji wystaw. Efektem sg ograniczone moiliwosci
rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej placéwki. W ostatnim czasie Biblioteka znacznie poszerzyta
swojg oferte co przetozyto sie na znaczny wzrost liczby odwiedzajgcych. W stosunku do lat
poprzednich liczba 0s6b uczestniczacych w wydarzeniach kulturalnych wzrosta o ok. 120%. Wzrost
liczby oséb uczestniczacych w wydarzeniach organizowanych przez WBP Ksigznice Kopernikariskg w
Toruniu potwierdza olbrzymi potencjat rozwojowy placéwki kultury. Ograniczone mozliwosci,
wynikajace z braku odpowiedniej przestrzeni w budynku, nie pozwalaja w petni zdywersyfikowac
dziatalnosci kulturalnej i edukacyjnej oraz zwiekszac¢ liczby odbiorcow ostatecznych. Ponadto,
ograniczenia przestrzenne uniemozliwiaja wprowadzenie nowych funkcji kulturalnych oraz
edukacyjnych z wykorzystaniem rozwigzan architektonicznych i nowoczesnego sprzetu
dostosowanego do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

Realizacja inwestycji zbiegnie sie z przypadajgcymi na 2023 rok 550. rocznicg urodzin Mikotaja
Kopernika oraz jubileuszem 100-lecia powofania Ksigznicy Kopernikanskiej. Dlatego tez zakorczenie
rozbudowy Ksiginicy Kopernikariskiej moze sie sta¢ jednym z gitéwnych elementéw obchodéw
rocznicy urodzin astronoma w wojewodztwie kujawsko-pomaorskim.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W ramach przedmiotowego zadania do korica 2022 roku planuje sie:
1) Wszczecie procedury zmierzajgcej do podpisania umowy z Inwestorem Zastepczym;
2) Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na
wykonanie robét budowlanych na Rozbudowe i dostosowanie budynku Wojewddzkief



Biblioteki Publicznej - Ksigznicy Kopernikariskiej w Toruniu do nowych funkcji uzytkowych we
wspatudziale Inwestora Zastepczego; L
3) Rozpoczecie robot budowlanych.

®

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

1) Wzrost liczby oséb odwiedzajgcych biblioteke i uczestniczacych w wydarzeniach kulturalnych o
regionalnym charakterze;

2) Stworzenie warunkow dla rozwoju kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego;

3) Poprawa dostepnosci do kultury, udostepnienie nowych powierzchni do prowadzenia nowych
form dziatalnosci kulturalno—edukacyjnej dziatajgcych w oparciu o tradycyjny ksiegozbior, jak i
nowoczesne technologie;

4) Udostepnienie nowych form uczestnictwa w kulturze;

5) Udostepnienie w magazynie studyjnym zabytkowych zbioréw Ksiaznicy Kopernikanskiej (przy
jednoczesnej ich ochronie i zabezpieczeniu), ktére dotychczas byly eksponowane w bardzo
ograniczonym zakresie;

6) Wzmocnienie potencjatu Biblioteki jako miejsca obowigzkowego na szlaku turystycznym Torunia;
7) Wzrost integracji spotecznej oraz wysoka aktywnosc spoteczna mieszkgricéw sprzyjajaca
zwiekszeniu liczby przysztych odbiorcow kultury.
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