UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2022 zadania
pod nazwa ,,Modernizacja drog wojewodzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu
spojnosci komunikacji drogowej i1 kolejowej 2014-2020” realizowanego przez Zarzad Drég
Wojewddzkich w Bydgoszczy.

2. Omodwienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) w brzmieniu ,,Zarzad wojewddztwa wykonuje zadania nalezace
do samorzadu wojewddztwa, niezastrzezone na rzecz sejmiku wojewddztwa i wojewodzkich
samorzadowych jednostek organizacyjnych.”.

§ 6 ust. 1 uchwaly Nr 28/1214/21 Zarzadu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadan inwestycyjnych
oraz remontowych w brzmieniu: ,,Po ustaleniu zrédet finansowania dla poszczegdlnych zadan
jednostki lub departamenty odpowiedzialne za realizacj¢ zadania opracowuja w przypadku
zadan wieloletnich zbiorcze zestawienie kosztéow (ZZK) zgodnie z wzorem okreslonym
w zalaczniku nr 2. Ponadto na kazdy rok kalendarzowy przygotowuje si¢ harmonogram
rzeczowo-finansowy zgodnie z wzorem okreslonym w zalaczniku nr 3. W przypadku zadan
jednorocznych sporzadza si¢ wylacznie harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).”.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (lacznie z przepisami wewne¢trznymi):
Konsultacje nie s3 wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedlozona przez dyrektora Zarzadu Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. ,,Modernizacja drég
wojewodzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spdjnosci komunikacji drogowe;j
1 kolejowej 2014-2020” polega, m.in. na aktualizacji ogo6lnych warto$ci inwestycji,
wchodzacych w sktad przedmiotowego zadania. Wydatki w harmonogramie rzeczowo-
finansowym ulegly zmniejszeniu z kwoty 33 000 000,00 zt na 25 014 725,00 zt, w calosci
finansowane ze §rodkéw wilasnych budzetu wojewodztwa.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano m.in. nast¢pujacych zmian:

1) zmniejszono warto$¢ zadania pn.:
— ,,0dnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 546 Ziawies Wielka — Lubianka
odc. Ztawies Wielka — Rzeczkowo, od km 0+015 do km 4+770 dt. 4,755 km” z kwoty

11164 441,96 zt na 11 064 441,96 zi,

— ,,0dnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 223 Bydgoszcz — Biate Btota
odc. Bydgoszcz rondo — Biate Blota od km 3+900 do km 4+940 dt. 1,000 km” z kwoty

3 134 296,89 zt na 2 985 044,65 z1,

— ,,0dnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 538 Radzyn Chetminski — Rozdroze
odc. Zakrzewo — Melno od km 2+000 do km 4+500 dt. 2,500 km” z 4 633 122,66 zt

4 483 217,44 zt,

— ,,Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 237 Czersk — Makowarsko
odc. Tuchola — Lyskowo od km 31+000 do km 32+050 dt. 1,050 km” z kwoty

2 519 882,99 zt na 2 399 888,56 z1,

— ,,Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 237 Czersk — Makowarsko
odc. Lyskowo — Gostycyn od km 34+450 do km 36+178 dt. 1,728 km” z kwoty

3562 980,09 zt na 3 393 314,37 zk;



2) odstgpiono od realizacji zadania pn. ,,Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 551
Strzyzawa — Wabrzezno odc. Pluskowesy — Dzwierzno, od km 37+960 do km 44+360,
dt. 6,400 km” o wartosci 7 985 275,41 zi;

3) wprowadzono zadanie pn.:

— ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 543 Paparzyn — Szabda w m. Jabtonowo Zamek
— waloryzacja” o wartosci 221 064,67 zt,

— ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 265 Brzes¢ Kujawski — Kowal — Gostynin
na odcinku Kowal — granica wojewodztwa od km 19+117 do km 34+025 odc. 1I
Kowal — Baruchowo” o wartosci 332 207,72 z1,

— ,,0Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej Nr 241 Tuchola — Rogozno odc. Sepolno —
Grochowiec, od km 28+610 do km 29+610 di. 1,000 km, odc. II od km 29+110 do km
29+610 di. 0,500 km — zamowienie uzupetniajgce” o wartosci 135 545,63 zi.
Szczegdtowy, rzeczowy wykaz zawiera zatacznik do niniejszej uchwaty.

5. Ocena skutkow regulaciji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla  zadania
pn. ,,Modernizacja drég wojewddzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spojnosci
komunikacji drogowej 1 kolejowej 2014-2020”, umozliwi prawidlowe rozliczenie
przedsigwzie¢ inwestycyjnych, wchodzacych w sktad przedmiotowego zadania.



