
UZASADNIENIE 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Zatwierdzenie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2022-2023 zadania pod 

nazwą „Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa 
kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu 
utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej o artystach regionu” realizowanego 
przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu. 
 
2. Omówienie podstawy prawnej:  

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa             
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania nie 
zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych”. 
       Uchwała Nr LII/700/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia                
19 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2023-2039 (z późn. zm.)                    
       Uchwała Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia                
22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych                     
oraz remontowych. 
 
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 

 Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament 
Promocji. 
 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Znajduje się w części opisowej do ZZK. 
 
5. Ocena skutków regulacji: 

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zmiany zbiorczego zestawienia 
kosztów na lata 2012-2023 zadania pod nazwą „Wzmocnienie potencjału endogenicznego 
regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie 
domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej  
o artystach regionu”. Zakres zadania to opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, sprawdzenie dokumentacji 
budowlano-konserwatorskiej przez specjalistów/ekspertów branżowych, wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych i nadzór nad procesem konserwatorsko-budowlanym, prace 
infrastrukturalne - odbudowa (złożenie) tzw. ,,Domu Heleny Grossówny w nowej lokalizacji, 
zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie obiektu. Zmiana ZZK polega na 
zmianie nazwy zadania na nową: ,,Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego 
na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny 
Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach 
regionu” i uaktualnieniu wartości finansowania w latach 2022-2023. 
       W  2022 r. wartość zadania z kwoty 138.221,00 zł została pomniejszona do kwoty 
51.950,00 zł z budżetu  Województwa.  
       W 2023 r. wartość zadania z budżetu Województwa z kwoty 306.263,00 zł zostanie 
powiększona do kwoty 667.929,00 zł. 

       W latach 2022-2023 ogólna wartość zadania z kwoty  444.484,00 zł z budżetu 
Województwa zostanie powiększona do kwoty 719.879,00 zł. 
 


