UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2023 zadania
pod nazwg ,,Przebudowa Patacu Dambskich” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Teatr
Muzyczny w Toruniu.

2. Omowienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572) w brzmieniu: ,,zarzagd wojewodztwa
wykonuje zadania nie zastrzezone na rzecz sejmiku wojewoddztwa 1 wojewodzkich
samorzadowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwata Nr LII/701/22 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
19 grudnia 2022 r. w sprawie budzetu wojewddztwa na rok 2023 (z pézn. zm.).

Uchwata Nr 28/1214/21 Zarzadu Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadan inwestycyjnych
oraz remontowych

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (lacznie z przepisami wewnetrznymi):
Pozytywnie zaopiniowany pod wzglegdem celowosciowym przez Departament
Promoc;ji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Znajduje si¢ w czesci opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutkow regulaciji:

Skutkiem wykonania uchwaty bedzie zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego na rok 2023 zadania pod nazwa ,Przebudowa Patacu Dambskich”
realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu.

Efektem rzeczowym zadania begdzie wyposazenie pomieszczen o charakterze
reprezentacyjnym Patacu Dambskich, co wplynie na podniesienie atrakcyjnosci
1 funkcjonalno$ci kamienicy torunskiej starowki.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego polega na zwigkszeniu dotacji na
2023 r. ze $rodkéw wiasnych budzetu Wojewodztwa z kwoty 1.833.645,00 zt o kwote
288.150,00 zt do kwoty 2.121.795,00 zt. Srodki UE/IZ pozostaja bez zmian w kwocie
177.542,26 zt.

Ogolng wartos¢ zadania zwigkszono z kwoty 2.011.187,26 zt o kwote 288.150,00 zt
do kwoty 2.299.337,26 zi.



