
UZASADNIENIE 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Uchwała dotyczy uchylenia uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na 
realizację projektu własnego Nr RPKP.05.01.00-04-0002/21, pn. „Przebudowa wraz  
z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do 
km 16+656. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo – 
granica województwa od km 10+100 do km 16+656”. 
 

2. Omówienie podstawy prawnej: 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca  2014 r.  
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do 
podejmowania decyzji o uchyleniu uchwały w sprawie przyznania dofinansowania 
projektu. 

 
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 

Nie podlega konsultacjom. 
 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 
Jednostka realizująca projekt złożyła 26 czerwca 2023 r. pismo w sprawie uchylenia 
uchwały Nr 11/427/21 (z późn. zm.) w sprawie przyznania dofinansowania na 
realizację projektu własnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna  
i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa,  
pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin – Żuromin – 
Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej  
Nr 563 na odcinku Stępowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656”. 
Prośba została umotywowana opóźnieniami realizacyjnymi spowodowanymi, 
m.in. przedłużającymi się procedurami związanymi z pozyskaniem decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę czy 
trudną sytuacją pandemiczną panującą w okresie realizacji pierwszego etapu 
przedsięwzięcia, podczas którego znacząca grupa pracowników zaangażowanych  
w realizację inwestycji ze strony Wykonawcy przebywała na kwarantannie czy 
zwolnieniach lekarskich. Przedstawiona powyżej sytuacja uniemożliwiła pracę  
w pełnym składzie osobowym co wygenerowało opóźnienia. Do tej pory w projekcie 
nie wypłacono żadnych środków w związku z czym nie ma podstawy do zwrotu 
dofinansowania. 
W związku z powyższym przedmiotowe pismo stanowi podstawę do podjęcia przez 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały. 
 

5. Ocena skutków regulacji: 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchyla uchwałę Nr 11/427/21 
(z późn. zm.) w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego  
pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin – Żuromin – 
Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej  
Nr 563 na odcinku Stępowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656”. 

 


