UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok6 29ddania pod nazw
.Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8" realianego przez Wojewodzkisédek
Animacji Kultury w Toruniu.

2. Omowienie podstawy prawnej:

Harmonogram jest zatwierdzany podstawie art. 41 lisistawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samogrzie wojewddztwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), uclywdr XV/303/15
Sejmiku Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dniagBldnia 2015 r. w sprawie bizetu
wojewodztwa na rok 2016 z pd. zm. oraz § 6 uchwaty Nr 11/108/09 Zata Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. vagpe procedury planowania i realizacji
zada inwestycyjnych i remontéw oraz zakupu wypgssia i uradzen przez Urad
Marszatkowski, wojewddzkie samadowe jednostki organizacyjne i wojewodzkie osoby
prawne.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa gcznie z przepisami wewegtrznymi):
Pozytywnie zaopiniowany pod wzglem celowéciowym przez Departament Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Znajduje giw czsci opisowej do harmonogramu.

5. Ocena skutkow regulaciji:

Celem zadania jest remont dachu budynku przy yit&nej 8 w Toruniu.
Catkowity koszt zadania wynies#3.500,00 zt
Zadanie finansowane Zeodkéw wiasnych bugktu wojewddztwa w wysokaoi 33.000,00 zi
orazsrodkow wtasnych jednostki w wysosa 10.500,00 zt
Aktualizacja harmonogramu wynika z koniecgeiozmiany terminu realizacji zadania oraz
rozszerzenia jego zakresu rzeczowego, wazkvi z ujawniog podczas podjych prac
znacacych dewastacji konstrukcji &oej dachu.



