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Srodki wiasne Opery 0,00 0,00 0,00 0,0
Srodki EFRR . 268 435,82 132 435,82 136 000,00 0,00
8 Dziatania informacyjno-promocyjne Budzet Wojewodztwa 48 309,43 24 236,79 24 072,64 0,00
Srodki wlasne Opery VAT 0,00 0,00 0,00 0,00
Srodki EFRR 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00
9 Przygotowanie projektu Budzet Wojewodztwa 7 660,10 7 660,10 0,00 0,00
Srodki wiasne Opery 0,00 0,00 0,00 0,00
Srodki EFRR ¥ 67 830,71 30 430,71 37 400,00 0,00
10 Zarzadzanie projektem Budzet Wojewodztwa 15 000,00 6 337,64 8 662,36 0,00
Srodki wtasne Opery 0,00 0,00 0,00 0,00
Zadanie: Srodki EFRR 7 8052 569,15 5167 360,67| . 2 885 208,48 0,00
"Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy" Budzet Wojewodztwa W 2182 555,53| 7 164420363 « 568 310,00 0,00
Srodki wiasne Opery 102 540,01 ‘ 102 540,01 0,00 0,00
.10 337 664,69|| 6 884 104,24| 3 453 518,48 0,00
644,245, 53
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Departament merytoryczny — FerzyFamcz NSk At
Dokument zostat sprawdzony pod wzgledem celowosciowym MIUAA WA

Departament Organizacyjny
Dokument zostat zweryfikowany i sprawdzony
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CZESC OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2018 ROK
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDZETOW EFRR,
WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ OPERY NOVA
W LATACH 2016 - 2018

Pn. ,Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy”

a) uzasadnienie celowosci realizacji zadania

Celem projektu jest zwigkszenie potencjatu kulturowego i turystycznego regionu poprzez
szersze udostgpnienie dziedzictwa kulturowego.
1. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:

* zwigkszenie efektywnosci wykorzystania dziedzictwa kulturowego, poprzez
modernizacjg infrastruktury technicznej i uzupelnienie wyposazenia koniecznego
dla rozwoju dziatalnosci kulturowe;j,

e zapewnienie europejskich standardéw scenicznych dla prezentowanych wydarzen.

2. Podniesienie kompetencji kulturalnych spolecznosci regionu poprzez:
* zwigkszenie udzialu spoleczenstwa w kulturze w tym osob niepetnosprawnych,
* zwigkszenie dostgpu spoleczenstwa do nowej oferty kulturowe;j,
* uatrakcyjnienie oraz poprawa jakosci oferty kulturowe;.
3. Podniesienie jakosci i oddzialywania oferty kulturalnej Bydgoszczy i Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego poprzez:
* ponadregionalna promocjg efektow projektu.
* rozwoj przemystow kultury i czasu wolnego w Bydgoszczy.

Projekt modernizacji obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy ma kluczowy charakter z
punktu widzenia rozwoju spoleczno-gospodarczego kraju ijest zgodny z celem
szczegbtowym priorytetu inwestycyjnego 6¢ w ramach POILS 2014-2020, tj. Lepszqg
dostgpnosciq infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji
kulturowych spoleczenstwa jako waznych elementow konkurencyjnosci gospodarki.
Podejmowane w ramach realizacji projektu dzialania postuza wypelnianiu réwniez
zapisow krajowych, regionalnych i lokalnych strategii, w szczegdlnosci w zakresie
dostgpu do infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego. Nowoczesne o$wietlenie,
naglo$nienie, scena zgodna ze standardami europejskimi, a takze profesjonalne
wyposazenie instrumentalne umozliwia realizacj¢ wydarzen na poziomie nie tylko
krajowym, ale réwniez migdzynarodowym z udzialem cenionych na calym $wiecie
artystow. W zwiazku z tym projekt bedzie miat charakter ponadregionalny, przyciagajac
odbiorcéw z osciennych wojewddztw, jak rowniez catej Polski.

W zwigzku z dogodnymi dojazdami do Bydgoszczy nakoncerty i przedstawienia
organizowane przez zmodernizowang instytucje przyjezdza¢ beda goscie z catego
regionu i wojewodztw osciennych. Nowoczesne zaplecze techniczne pozwoli na
realizacje unikalnych wydarzen, a wiec przycigga¢ bedzie nie tylko melomanoéw, ale i
osoby zainteresowane niepowtarzalnymi efektami spektakli, czy tez po prostu
odwiedzajacych miasto turystow.

Celem wykazania zapotrzebowania na realizacj¢ projektu przeprowadzona zostala
szeroka analiza popytu na oferte kulturowg Opery NOVA (m.in. pod katem spotecznego
zapotrzebowania na projekt, czy zasiegu oddzialywania projektu), wykonana przez firme
zewnetrzna IPC Sp. z o.0. Na ich podstawie przeprowadzono analizy dzialalno$ci
kulturowej Wnioskodawcy wraz z okresleniem dotychczasowego zainteresowania
odbiorcéw oferta Opery Nova, a takze ich zapotrzebowania na wybor przyjetego, w




projekcie zakresu dziatan inwestycyjnych (identyfikacja potrzeb oraz planowanych
korzysci dla tych grup). Analizy wykazaly istotna potrzebe realizacji projektu.

b) zakres rzeczowy zadania w 2018 roku:

1. Remont podiogi sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji wysokich.

Zaplanowano modernizacje podldg w nastepujacych przestrzeniach:

e Scena glowna 423,9 m?
e Zascenie 150,0 m?
e Kieszen sceny prawa 157,9 m?
e Kieszen sceny lewa 105,3 m?
e Proscenium wraz z orkiestronem 154.0 m?

Razem 991,1 m?

2. Zakup sceny obrotowe;j.

a) Zakres zlecenia obejmuje:
e dostawe sceny obrotowej,
edostawe podestow wypelniajacych przestrzen pomigdzy krawedziami sceny
obrotowej a krawedziami podlogi sceny po opuszczeniu czterech zapadni
scenicznych,
e dostawe systemu sterowania sceng obrotowa,
e opracowanie dokumentacji technicznej,
e szkolenie pracownikow uzytkownika.
b) Srednica sceny obrotowej wynosi 11,5 = 11,98 m montowana na zatopionych
zapadniach scenicznych o wymiarach 12 x 17 m.

¢) Wysoko$¢ sceny obrotowej ok. 250 + 300 mm

d) Obcigzenie statyczne 5 kN/m?.

e) Obcigzenie w ruchu 2,5 kN/m?.

f) Obroty sceny w obydwu kierunkach z zmienng szybkoscig na obwodzie 0,00 =+ 1,00
m/s.

g) Systemowe podesty do wypelnienia przestrzeni pomigdzy obwodem sceny obrotowe]
a krawedziami podlogi scenicznej. Podesty podstawowe o wymiarach 2000x1000,
1000x1000 mm oraz pozostale uzupeiniajace wypelnienia wokot obwodu sceny
obrotowe;j.

h) Naped ma byé wyposazony w oddzielny od innych urzadzefi mechanicznych sceny
uktad sterowania.

i) Sterowanie ma umozliwia¢ programowanie i sterowanie:

e predkoscig obrotowa,

e kierunkiem obrotu sceny,

e zatrzymywaniem w ustalonym punkcie obrotu.

j) W zakresie dostawy sg dwa identyczne pulpity do sterowania sceng obrotowa
(zasadniczy 1 awaryjny).

3. Zakup drugiej partii instrumentéw muzycznych w sktad ktorego wehodza:

e Fagot szt. 2
e Klarnety ,,B”1,,A” szt. 6
e Klarnety basowe gt 2
e Saksofon barytonow szt. 1
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e  Saksofon tenorowy szt. 2

e  Saksofon altowy szt. 2

e Obgj szt. 4

e Rozek angielski szt. 1

e Fortepian koncertowy szt. 1

Fortepian koncertowy kameralny szt. 1

¢ Klawesyn szt. 1

e Harfa szt 1

e Dzwony rurowe szt. 1

e  Dzwony orkiestrowe szt. 1

e Kotly szt. 1

¢ (Gongi strojone szt. 1

e Statyw pod talerze szt. |

e Zestaw perkusyjny szt. |

e Tom-tomy szt. 1

e Klawiszowy instrument sceniczny szt. 1

4. Zakup stuchawek dla oséb niepelnosprawnych.

W skiad zakupywanego zestawu wchodza:

¢ Nadajniki do bezprzewodowego systemu monitorowego PSM900 szt. 3
e Odbiornik do bezprzewodowego systemu monitorowego PSMM900  szt. 6
e Stuchawki douszne szt. 6
e Antena kierunkowa szt. 1

¢) ocena ekonomicznej efektywnosci zadania

1. Remont podlogi sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji wysokich.

Podloga sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji wysokich w ciagu
ponad dwudziestu lat eksploatacji ulegla znacznemu zniszczeniu i korozji. Nie spetniaty
juz wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy organizacji i
realizacji widowisk (Dz. U. 10.184.1240). Wedlug tych wymagan odstepy pomiedzy
deskami sceny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm, a podtoga musi byé pozbawiona zadzior,
wystajacych elementow oraz niebezpiecznych otworéw. Tymczasem podloga sceny Opery
Nova zaczyna posiada¢ wszystkie te cechy, a takze nieréwnosci, ktére w jej obrebie
stwarzaja zagrozenie wypadkow podczas wykonywania dziatan scenicznych. Po
wyremontowaniu w 2017 r. podlogi w magazynie dekoracji wysokich istniejace zagrozenia
wyeliminowano. W 2018 r. zaplanowany jest remont podiég sceny, kieszeni scenicznych
oraz zascenia.

2. Zakup sceny obrotowe;j.

Scena obrotowa Opery Nova wykonana zostata w 2002 roku. Zastosowana konstrukcja jest
przestarzala i powoduje, ze budowa sceny obrotowej jest skomplikowana i zajmuje ponad
12 godzin pracy ekipy technicznej sceny. Wigkszos¢ rozwigzan technicznych nie spenia
wymagan stawianych przez przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy . Przede wszystkim
dotyczy to kontroli obrotu wokoét wlasnej osi. Zastosowany mechanizm umozliwia jedynie
uruchomienie oraz zatrzymanie obrotu. Innymi stowy nie mozna =zaplanowaé i




kontrolowa¢ w sposdb precyzyjny pracy sceny. Sterowanie calym urzadzeniem wymaga
od osoby sterujacej olbrzymiej wprawy oraz zachowania maksimum uwagi. Odbywa si¢ w
spos6b intuicyjny. Polega to na ocenie wzrokowej przesuwajacych si¢ elementow przez
operatora i wylaczeniu obrotu we wlasciwym momencie. W teatrze, gdzie proces
powtarzalnosci jest warunkiem koniecznym dla bezpieczefstwa i poprawnosci realizacji to
bardzo duze utrudnienie. Niejednokrotnie w ciemnosciach moment konieczny do
zatrzymania zostaje przeoczony i zmiana dekoracji jest nieudana. Co wigcej, sam materiat
z ktérego zbudowana jest scena obrotowa ulegl na przestrzeni lat zniszczeniu. Plyty
pokrywajace scen¢ i niezbedne wypelnienia w obrgbie zapadni sg juz bardzo zuzyte i
wymagaja czestych napraw. Drewno na skutek dzialania wilgoci rozeschlo sig. Powstale
w ten sposob szczeliny powoduja oslabienie powierzchni sceny 1 jej pekanie pod
wplywem ciezaru ustawionych elementéw dekoracji. Réwniez wsporniki stalowe, na
ktorych opiera si¢ powierzchnia sceny, przez lata uzytkowania ulegty korozji i ostabieniu.
Szczelina, ktéra powstala pomigdzy elementem obrotowym a stalym wypelnieniem ma
ponad 50 mm (wg przepisow dopuszcza si¢ szczeliny do 5 mm).

3. Zakup instrumentéw muzycznych dla Opery Nova w Bydgoszczy

O klasie liczacych sie¢ w branzy muzycznej zespoléw orkiestrowych $wiadcza nie tylko
znakomici muzycy, wlasciwie wyedukowani muzycznie instrumentalisci, ale w duzym
stopniu takze instrumentarium, na ktérym wspomniani arty$ci graja. Najwybitniejsze na
$wiecie orkiestry nie tylko muzykuja na najwyzszej klasy instrumentach, ale takze te
instrumenty systematyczne wymieniajg i odnawiajg. Niestety, w przypadku orkiestry
Opery Nova kwestia ta pozostawia wiele do zyczenia. Problem jest wieloptaszczyznowy.
Dotyczy przede wszystkim instrumentdw, ktore nigdy na wyposazenie gmachu bydgoskiej
Opery nie weszly, np. pianin do sal korepetycyjnych, fortepianu koncertowego na sceng
gléwng czy fortepianu do sali kameralnej. Kolejnym problemem jest wymiana
instrumentdw, ktérych wiek dochodzi do kilkudziesigciu lat | Czgé¢ z tych instrumentow
pamieta czasy, gdy ze Studia operowego tworzono Bydgoska Operg. Ostatnig grupe
instrumentdw, ktorych wymiana stanowi problem Opery Nova to instrumenty dgte, a w
szczegdlnosei instrumenty dete drewniane, ktore nie tylko sg instrumentami kosztownymi,
ale wrazliwymi i niewdzigcznymi, gdyz ulegaja szybkiemu zuzyciu i naglym
uszkodzeniom (pekniecia). Ich systematyczna wymiana jest w zawodowych zespotach
orkiestrowych zjawiskiem normalnym i w duzej mierze wptywa na ich poziom.

4. Zakup stuchawek dla osob niepetnosprawnych.

W celu realizacji praw os6b niepelnosprawnych wynikajacych z konwencji o prawach
0s6b niepetnosprawnych oraz majac na wzgledzie Karte praw o0séb niepetnosprawnych
przyjetej Uchwala sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. (M.P. z dnia 13
sierpnia 1997 r.) w ramach projektu przewiduje si¢ zakupienie zestawu urzadzen
umozliwiajacych uczestnictwo w spektaklach operowych i innych, szesciu osobom
niedostyszacym. Dotychczasowe kontakty wskazuja, ze taka ilo$¢ urzadzen zaspokoi
zglaszane potrzeby. Zakupiony sprzet ulatwi osobom niedoslyszacym uczestnictwo,
odpowiednio do swych zainteresowan i potrzeb, w wydarzeniach artystycznych,
kulturalnych oraz spolecznych, ktére realizowane sa w Operze Nova.

d) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania
Zrealizowanie projektu zwiekszy potencjal kulturalny i turystyczny regionu poprzez
szersze udostepnienie dziedzictwa kulturowego. Podniesiony zostanie poziom regionalnej
infrastruktury kultury, a tym samym ulatwienie dostepu spoleczenstwa, w tym 0s6b
niepetnosprawnych do kultury. Wymiernym efektem realizacji projektu bedzie
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zwigkszenie ilosci osob korzystajacych z oferty kulturalnej. Rozszerzona zostanie
struktura odbiorcéw m. in. o dzieci w wieku przedszkolnym. Zaktada sie, ze osiagniety w
wyniku realizacji projektu wzrost potencjalu Opery Nova pozytywnie wplynie na
promocje kultury i edukacji kulturalnej na poziomie lokalnym i regionalnym. W efekcie
dzigki inwestycji w obszarze kultury nastapi rozwoj przedsiebiorstw o powiazanych
branzach wspierajacych i promujacych dziatalnos$é kulturalng. Doprowadzi to do wzrostu
przychodéw w sektorach kultury.

Gmach operowy dzigki projektowi dostosowywany jest do wspétezesnych europejskich
wymogow dla tego typu obiektéw. Na skutek wykonania remontu podtég sceny poprawi
si¢ bezpieczefistwo jej uzytkowania. Zostaly zakupione znaczace ilosci wyposazenia
oswietleniowego i naglasniajgcego. UzyskaliSmy sprawny i niezawodny system
sterowania urzadzeniami mechanicznymi sceny. Zakupione zostana brakujace
instrumenty muzyczne w tym i takie jak fortepiany ktorych brak uniemozliwiat realizacje
tego typu koncertow. Nowa scena obrotowa pozwoli na wykonanie bardzo nowoczesnych
realizacji bez obawy o awarie i zagwarantuje bezpieczenstwo o0séb wystepujacych na
scenie. Zakupiony sprzet oswietleniowy i naglasniajacy wyeliminowal w duzej czesci
konieczno$¢ jego wypozyczania aby spelnic wymogi realizatorow. Nowy
energooszezgdny sprzet oSwietleniowy przyczyni si¢ do obnizenia zuzywanej energii a
tym samym kosztow eksploatacyjnych. W spektaklach beda mogly w wiekszym stopniu
uczestniczy¢ osoby niedostyszace

ekiora
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