

KW - I. 182.26.2018  
 w Bydgoszczy  
 ul. Marszałka Focha 5  
 85-070 Bydgoszcz

Załącznik do uchwały Nr 37/1789/18  
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
 z dnia 26 września 2018 r.

Departament/jednostka sporządzająca

Bydgoszcz

22.08.2018 r.

**Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2018 rok**

**I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Operty Nova w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą parkingową"**

**II. Zestawienie kosztów (nakładów)**

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Aktualizacja koncepcji projektowej, programu funkcjonalno-użytkowego, zbiorczego zestawienia kosztów oraz opracowanie dokumentacji przetargowej.	Budżet Województwa śr. wlas.	✓	8500,00	0,00	8500	0,00	0,00	1200,00	7300,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miasto Bydgoszcz		8500,00	0,00	8500	0,00	0,00	1200,00	7300,00
	Razem		✓	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	2400,00	14600,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej	Budżet Województwa śr. wlas.	✓	1341500,00	0,00	341500,00	0,00	0,00	0,00	341500,00
		Dotacja z Budżetu Państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miasto Bydgoszcz		1341500,00	0,00	341500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		✓	2683000,00	0,00	683000,00	0,00	0,00	0,00	683000,00
<b>Razem zadanie pt. "Modernizacja Operty Nova w Bydgoszczy"</b>		Budżet Województwa śr. wlas.	✓	1350000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	1200,00	348800,00
		Dotacja z Budżetu Państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miasto Bydgoszcz		1350000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	1200,00	348800,00
	Razem		✓	2700000,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	2400,00	697600,00

I zastępca dyrektora  
Opery Nova w Bydgoszczy  
mgr inż. Wojciech Bartczak  
sporządził

dyrektor departamentu/jednostki

Główny specjalista  
Marzanna Olszewska

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jerzy Janeczarski

**Departament merytoryczny**

Dokument został sporządzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

**Departament Organizacyjny**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji  
podpis osoby sprawdzającej  
Anita Kulska  
25.08.2018r.

z-ca Dyrektora  
Departamentu Organizacyjnego  
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Sekretarz Województwa  
Marek Smoczyk  
członek Zarządu

**CZĘŚĆ OPISOWA DO ZZK I HARMONOGRAMU NA 2018 ROK**  
**ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETÓW**  
**WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ MIASTA BYDGOSZCZY**  
**W LATACH 2018 - 2019**

**pn. „Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową”**

**a) uzasadnienie celowości realizacji zadania**

Opera Nova jest prestiżową ciągle rozwijającą się instytucją kultury wpisaną w wizerunek Bydgoszczy jako miasta z dużym potencjałem kulturalnym. Dalszy jej rozwój uwarunkowany jest dobudowaniem przy gmachu operowym uzupełniającego obiektu sprzyjającego dalszemu rozwojowi instytucji i Miasta. Na terenie planowanej inwestycji aktualnie funkcjonuje prowizoryczny, niefunkcjonalny i nieestetyczny parking samochodowy o niewystarczającej ilości stanowisk. Znalezienie miejsca parkingowego w pobliżu Opery jest utrudnione tym bardziej, że jest on usytuowany w centrum miasta, w sąsiedztwie wielu publicznych instytucji. Przyjęta koncepcja zakłada wybudowanie na terenie przy Operze Nova obiektu przeznaczonego na cele kulturalne i składającego się z dwupoziomowego garażu podziemnego oraz tzw. IV kręgu. Zaplanowane do zrealizowania w IV kręgu sale kameralna, kinowa oraz przestrzeń wystawiennicza stworzą kolejne możliwości przybliżania społeczeństwu dorobku kulturalnego, a także przeprowadzania imprez kongresowych, które aktualnie są realizowane z wykorzystaniem zlokalizowanych w budynku Opery sal widowiskowych, kongresowych i seminaryjnych.

Idea budowy IV kręgu jest kontynuacją koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedstawionej przez prof. dr. inż. arch. Józefa Chmiela w konkursie architektonicznym, na podstawie której wybudowano gmach Opery Nova (autorami architektury Opery Nova są: prof. dr. inż. arch. Józef Chmiel oraz dr. inż. arch. Andrzej Prusiewicz). Realizacja zamierzenia porządkować będzie ład urbanistyczny w tej centralnej części Bydgoszczy.

**b) zakres rzeczowy zadania:**

Zakres zadania obejmuje

1. Aktualizację koncepcji projektowej, programu funkcjonalno-użytkowego, zbiorczego zestawienia kosztów wykonanej w sierpniu 2017 r przez Pracownię Autorską WAPA z Sopotu oraz opracowanie dokumentacji przetargowej z udziałem kancelarii prawnej Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Szczecinie.
2. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego przez Operę Nova zlecenie i realizację dokumentacji projektowej.

Zaangażowanie kancelarii prawnej do opracowania SIWZ jest uzasadnione wysoką wartością zamówień przekraczających progi zamówień krajowych.

**c) ocena ekonomicznej efektywności zadania**

Szybkie wdrożenie projektu pozwoli na osiągnięcie celów w zakładanym horyzoncie czasowym. Należy mieć na uwadze, że pozytywne oddziaływanie projektu widoczne będzie natychmiast po jego zrealizowaniu i pozwoli na trwałe rozwiązanie istniejących problemów.

**d) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania**

Realizacja projektu przyczyni się zarówno do poprawy atrakcyjności gmachu Opery oraz poszerzenia jej oferty kulturalnej. Docelowo uporządkuje także niezagospodarowany, szpecący dziś teren w centrum Bydgoszczy.

Za celowością oraz sposobem realizacji przedsięwzięcia przemawiają:

- efekt rewitalizacyjny „starej tkanki urbanistycznej”,
- wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Bydgoszczy,
- rozwój przedsięwzięć kulturalnych podnoszących prestiż miasta,
- poprawa atrakcyjności turystycznej centrum miasta,
- rozwiązanie problemu parkowania samochodów przy Operze,
- ochrona środowiska poprzez likwidację tymczasowego parkingu, nie posiadającego odpowiednich zabezpieczeń (piaskowniki, separatory tłuszczu),
- zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

I zastępca dyrektora  
Opery Nova w Bydgoszczy  
*mgr inż. Wojciech Bartczak*