

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji”, realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Harmonogram jest zatwierdzany podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), uchwały Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018 (z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej przedłożonej do aktualizacji harmonogramu.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji”.

Harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2018 obejmuje pozycje nr 2 zbiorczego zestawienia kosztów.

Konieczność zmiany hrf spowodowana jest przesunięciem w zzk kwoty 500.000,00 zł w roku 2019 z pozycji nr 3 do pozycji nr 2, przez co zmieniła się ogólna wartość pozycji nr 3 i nr 2, a tym samym zmieniła się ogólna wartość zadania pokazana w harmonogramie rzeczowo-finansowym na rok 2018 – wzrosła z kwoty 350.000,00 zł do kwoty 850.000,00 zł.

Planowane nakłady na powyższe zadanie w **2018 r. z budżetu województwa** pozostają bez zmian i wynoszą **350.000,00 zł**.