

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny wniosków. Zgodnie z podrozdziałem 21.2.6 „Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt ww. uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia (DW EFS).

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, został ogłoszony 20 kwietnia 2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został wyznaczony od 30 maja 2018 r. do 28 czerwca 2018 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 81 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 145 776 866,58 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie projektu. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek mogła trwać do 15 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru. Ostatni poprawny pod względem formalnym wniosek został przekazany do oceny 18 lipca br. Procedura oceny i negocjacji zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych, tj. do 19 listopada 2018 r.

Na przedłużającą się ocenę w ramach konkursu miało wpływ przede wszystkim duża liczba złożonych wniosków oraz poziom skomplikowania złożonych projektów i jakość złożonych wniosków. Jednocześnie pracownicy biura, poza Komisją Oceny Projektów dla przedmiotowego konkursu, prowadzili prace 4 innych Komisji Oceny Projektów, w trakcie których przeprowadzonych zostało łącznie 96 ocen oraz 45 spotkań negocjacyjnych.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej w trybie konkursowym Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 do dnia 27 lutego 2019 roku.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji o 69 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna i negocjacje, trwać będą 154 dni robocze, tj. do dnia 27 lutego 2019 r.