

ROZNY PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2019
dla projektu pt. „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje dotyczące Projektu

1.1. Numer	RPKP.01.06.01-04-0001/17
1.2. Program	Regionalny Program Operacyjny WKP na lata 2014-2020
1.3. Oś Priorytetowa	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
1.4. Działanie	1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
1.5 Poddziałanie	1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP
1.5. Tytuł	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020

2. Informacje dotyczące Funduszu Funduszy

2.1 Beneficjent	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
2.2. Dane kontaktowe Beneficjenta	tel. 56 475 63 00, e-mail: biuro@kpfr.pl
2.3. Osoba sporządzająca	Agnieszka Dzięcioł
2.4. Dane kontaktowe osoby sporządzającej	Tel. 56 475 63 00, e-mail: biuro@kprf.pl

II. PLANOWANY PRZEBIEG PROJEKTU W ROKU 2019

1. Planowana struktura portfela instrumentów finansowych
1. W 2019r. MFF będzie nadzorował realizację projektów Pośredników Finansowych wybranych w postępowaniach ogłoszonych i zakończonych w 2017r. i 2018r.
2. W 2019 roku planowane jest przeprowadzenie kolejnego postępowania w sprawie wyboru Pośrednika Finansowego, wdrażającego Instrumenty Finansowe przewidziane w Poddziałaniu 1.6.1 RPO WKP 2014-2020. Postępowanie będzie przeprowadzane w trybie zgodnym z ustawą PZP.
3. Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone w oparciu o przejrzyste, otwarte, proporcjonalne i niedyskryminujące zasady wyboru PF, zawierające obiektywne kryteria, które nie dopuszczają do konfliktu interesów.
4. Na nowe postępowanie planuje się przeznaczyć kwotę ok. 70 mln zł (EFRR). Zakłada się możliwość zastosowania przez KPFR prawa opcji do przekazania dodatkowych środków do instrumentu w wysokości do 100 % pierwotnej wartości zamówienia. Nowe postępowanie, przy założeniu utrzymania prawa opcji we wszystkich zawartych obecnie umowach operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi, pozwoli KPFR na zakontraktowanie 100% dostępnej alokacji w ramach realizowanego projektu.
5. Nie wyklucza się możliwości zmiany w/w alokacji na planowane postępowanie, w zależności od potrzeb rynkowych oraz od pojawiających się na koncie KPFR zwrotów kapitału od PF realizujących umowy zawarte w latach 2017 i 2018.

6. W nowym postępowaniu prowadzony będzie nabór na instrumenty finansowe – Fundusz Pożyczkowy - Pożyczka na rozwój/Pożyczka inwestycyjna.
7. Wybór PF będzie następował zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Przy przygotowywaniu dokumentacji dot. zamówienia na wybór PF będą brane pod uwagę, m.in. takie kryteria jak okres budowy portfela, wartość wkładu własnego, deklarowana wysokość opłat za zarządzanie. Szczegółowe parametry w ramach instrumentów finansowych – Pożyczka na rozwój; Pożyczka inwestycyjna zostaną określone w metrykach instrumentów finansowych, stanowiących element dokumentacji dotyczącej zasad naboru PF ustalonych przez Menadżera Funduszu Funduszy i zaakceptowanego przez IZ.
8. Nie wyklucza się możliwości przebudowy portfela Instrumentów Finansowych lub zmiany parametrów produktów finansowych w zależności od ustaleń dotyczących zasad naboru Pośrednika Finansowego dokonanych za zgodą IZ RPO.
9. Wybór Pośrednika Finansowego w trybie postępowania przetargowego obejmuje następujące etapy:
 - 9.1. Procedura przygotowania i zatwierdzenia zasad naboru,
 - 9.2. Ogłoszenie postępowania przetargowego,
 - 9.3. Procedura przyjmowania ofert,
 - 9.4. Procedura oceny i wyboru ofert,
 - 9.5. Procedura odwoławcza,
 - 9.6. Procedura podpisywania Umów Operacyjnych,
 - 9.7. Procedura uruchamiania Limitów.

W procesie postępowania Pośrednik Finansowy będzie wybierany zgodnie z zapisami Umowy o Finansowanie Projektu nr RPKP.01.06.01-04-0001/17.

10. Opis instrumentów planowanych do uruchomienia w 2019 roku.

Menadżer Funduszu Funduszy planuje uruchomić jeden Instrument Finansowy tj.

1. Fundusz Pożyczkowy, w ramach którego udzielane będą Pożyczki na rozwój i/lub Pożyczki inwestycyjne. Instrument finansowy skierowany do przedsiębiorstw planujących realizować projekty zakładające wprowadzenie innowacji w danym przedsiębiorstwie, przy czym dopuszczalna jest każda forma innowacji tj. produktowa, procesowa, organizacyjna i marketingowa (na poziomie przedsiębiorstwa lub rynku), a także działania nakierowane na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.

MFF powierzy zadania związane z wdrażaniem poszczególnych instrumentów finansowych Pośrednikowi Finansowemu, wybranemu w wyniku prowadzonego postępowania.

Przy wyborze PF stosowane będą kryteria odpowiednie do specyfikacji poszczególnych instrumentów finansowych, przy uwzględnieniu:

- a) wymogów określonych w art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Delegowanego nr 480/2014, oraz sekcji 3.7 zawiadomienia Komisji ws. Wytycznych dla państw członkowskich w sprawie wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe (2016/C 276/01), dotyczących:
 - zdolności prawnej;
 - zdolności ekonomicznej i finansowej;
 - zdolności organizacyjnej;
 - doświadczenia;
 - metodyki inwestycyjnej obejmującej sposób naboru Ostatecznych Odbiorców, warunki udzielanego wsparcia Ostatecznym Odbiorcom, stosowaną politykę cenową, politykę dotyczącą zabezpieczeń, dodatkowych usług z zakresu przygotowania Ostatecznych Odbiorców do pozyskiwania finansowania, politykę restrukturyzacji wierzytelności oraz sposób zarządzania konfliktem interesów,

- zdolności pozyskiwania dodatkowych środków;
 - dodatkowości działalności inwestycyjnej;
 - poziomu opłat za zarządzanie, oraz
- b) kryteriów dodatkowych wynikających z celów i priorytetów określonych w Strategii Inwestycyjnej dla wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020 oraz RPO WK-P, wprowadzonych w postępowaniu na wybór PF i zatwierdzanych każdorazowo przez Instytucję Zarządzającą.

Grupa docelowa - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na moment udzielania wsparcia posiadają siedzibę lub oddział i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Podmioty te spełniają przesłanki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

2. Harmonogram procesu wyboru Pośredników Finansowych wraz z alokacją

W harmonogramie uwzględniono Postępowanie planowane do uruchomienia w roku 2019r.

Tabela 1 Harmonogram Postępowań Przetargowych na Pośredników Finansowych w 2019r.

Rodzaj instrumentu (nazwa, nr)	Postępowania przetargowe na wybór PF w 2019 r. (mln PLN)			
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1. Fundusz Pożyczkowy		70*		
2. Fundusz Poręczeniowy				

*wartość wkładu finansowego planowanego do wniesienia z Funduszu Funduszy do IF utworzonych przez Pośrednika Finansowego stanowi część kwoty przekazanej do KPFR na podstawie pierwszego Wniosku o płatność oraz środki dostępne w ramach kolejnych Wniosków o płatność. Podana w w/w tabeli wartość ma charakter indykatywny i może ulec zmianie.

3. Planowane kontrole i monitoring

W 2019r. MFF przewiduje się przeprowadzenie minimum 5 kontroli wśród Pośredników Finansowych, z którymi została już podpisana umowa na realizację projektu. Dodatkowo w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego i zawarcia kolejnej umowy operacyjnej planuje się przeprowadzenie 1 kontroli u nowego Pośrednika Finansowego. Na bieżąco prowadzony będzie monitoring realizowanych przez Pośredników Finansowych projektów, który polegał będzie na zbieraniu, weryfikacji i zatwierdzaniu sprawozdań miesięcznych składanych do MFF.

4. Planowane działania informacyjno-promocyjne

Lp.	Działania	Termin rok 2019
1	Bieżące zamieszczanie i aktualizowanie informacji o wdrażanych instrumentach finansowych oraz o wybranych Pośrednikach	I-IV kw.2019

	Finansowych na stronie internetowej www.kpfr.pl	
2	Udział w zewnętrznych kongresach, konferencjach i spotkaniach z przedsiębiorcami w celu promocji projektu i Instrumentów Finansowych.	I-IV kw. 2019
3.	Kampania informacyjno - promocyjna (przewidywane kanały: Internet - w formie kreacji doublebillboard, halfpage itp., Radio – spoty radiowe, Prasa – artykuły prasowe, Outdoor – bilbordy i/lub citylighty).	II- III kw.2019
4.	Promocja projektu w mediach lokalnych (prasa, telewizja, radio).	I-IV kw. 2019

5. Inne kwestie związane z implementacją Projektu w województwie kujawsko-pomorskim (jeśli wystąpią).

Rodzaj instrumentu (nazwa, nr)	Umowy zawierane z PF w roku 2019 (liczba)			
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1 Fundusz Pożyczkowy			1	
2 Fundusz Poręczeniowy				

Nr Poddziałania	Szacowana kontraktacja w ramach umów zawartych z Ostatecznymi Odbiorcami (wartość wydatków kwalifikowalnych) w roku 2019
1 1.6.1	60 mln zł

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia Roczego Planu Działań ze strony Beneficjenta:	Kamila Radziecka
Podpis osoby upoważnionej:	