

**Załącznik do uchwały Nr 1/24/19  
Zrządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 9 stycznia 2019 r.**

**ROZNY PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2019**

dla projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe  
RPO WK-P 2014-2020”

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Informacje dotyczące Projektu

1.1. Numer	RPKP.01.02.02-04-0001/17 RPKP.01.03.02-04-0001/17 RPKP.01.04.01-04-0001/17 RPKP.01.05.01-04-0001/17
1.2. Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020
1.3. Oś Priorytetowa	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
1.4. Działanie	1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje. 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP.
1.5. Poddziałanie	1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe. 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe. 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw. 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe.
1.5. Tytuł	„Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014 - 2020”

2. Informacje dotyczące Funduszu Funduszy

2.1 Beneficjent	Bank Gospodarstwa Krajowego
2.2. Dane kontaktowe Beneficjenta	Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa telefon: 22 599 81 00, e-mail: dif@bgk.pl
2.3. Osoba sporządzająca	Anna Jawoszek – Menedżer Zespołu w Departamencie Instrumentów Finansowych
2.4. Dane kontaktowe osoby sporządzającej	Telefon: 22 599 81 08 e-mail: anna.jawoszek@bgk.pl

**II. PLANOWANY PRZEBIEG PROJEKTU W ROKU 2019**

1. Planowana struktura portfela instrumentów finansowych
W 2019 roku planowane są następujące działania związane z budową struktury portfela projektowego:
1. Kontynuacja działań rozpoczętych w roku 2018 w postaci podpisania Umów Operacyjnych (UO) z wybranymi w postępowaniach przetargowych (zwanymi dalej Postępowaniami)

Pośrednikami Finansowymi. Liczba podpisanych w 2019 roku UO zależą będzie m.in. od wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego w 2018 roku (produkt „Wejście kapitałowe) oraz liczby postępowań, które zostaną ogłoszone w związku z niską efektywnością Pośrednika Finansowego (IF: Pożyczka na Badania i Rozwój oraz Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw). Warunki oraz tryb wyboru Pośredników Finansowych zostaną uzgodnione pomiędzy MFF, a IZ RPO WK-P.

2. Przy przygotowywaniu dokumentacji dot. zamówień na wybór PF będą brane pod uwagę, m.in. takie kryteria jak: okres budowy portfela, wartość wkładu własnego PF, zasięg terytorialny sieci dystrybucji, wartość kapitału prywatnego – pozyskanie inwestora, deklarowana wysokość opłat za zarządzanie. Zakłada się możliwość zastosowania przez MFF Prawa Opcji do przekazania dodatkowych środków do instrumentu w wysokości do 100 % pierwotnej wartości Umowy Operacyjnej. Szczegółowe parametry w ramach instrumentu finansowego zostaną określone w metrykach instrumentów finansowych, stanowiących element dokumentacji dotyczącej zasad naboru PF ustalonych przez Menadżera Funduszu Funduszy i zaakceptowanych przez IZ.

2.1 Decyzje w sprawie ogłoszenia kolejnych postępowań przetargowych w sprawie naboru PF, w tym terminy i wartość planowanych alokacji, będą uzależnione od stanu wdrażania projektu.

2.2 Nie wyklucza się zmiany alokacji na planowane Postępowania oraz możliwości przebudowy portfela Instrumentów Finansowych lub zmiany parametrów Instrumentów w zależności od ustaleń dotyczących zasad naboru Pośredników Finansowych dokonanych za zgodą IZ RPO.

2.3 Wybór Pośredników Finansowych w trybie postępowania przetargowego obejmuje następujące etapy:

2.3.1 Procedura przygotowania i zatwierdzenia zasad naboru.

2.3.2 Ogłoszenie postępowania przetargowego.

2.3.3 Procedura przyjmowania ofert.

2.3.4 Procedura oceny i wyboru ofert.

2.3.5 Procedura odwoławcza.

2.3.6 Procedura podpisywania Umów Operacyjnych.

2.3.7 Procedura uruchamiania Limitu.

W procesie postępowania przetargowego Pośrednicy Finansowi będą wybierani zgodnie z zapisami Umowy o Finansowaniu Projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK – P 2014 - 2020”.

3. Przy wyborze PF stosowane będą kryteria odpowiednie do specyfiki instrumentu finansowego, przy uwzględnieniu:

a) wymogów określonych w art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Delegowanego nr 480/2014, oraz sekcji 3.7 zawiadomienia Komisji ws. Wytycznych dla państw członkowskich w sprawie wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe (2016/C 276/01), dotyczących:

– zdolności prawnej,

– zdolności ekonomicznej i finansowej,

– zdolności organizacyjnej,

– doświadczenia,

– metodyki inwestycyjnej obejmującej sposób naboru Ostatecznych Odbiorców, warunki

udzielanego wsparcia Ostatecznym Odbiorcom, stosowaną politykę cenową, politykę dotyczącą zabezpieczeń, dodatkowych usług z zakresu przygotowania Ostatecznych Odbiorców do pozyskiwania finansowania, politykę restrukturyzacji wierzytelności oraz sposób zarządzania konfliktem interesów,

- zdolności pozyskiwania dodatkowych środków,
- poziomu opłat za zarządzanie.

b) kryteriów dodatkowych wynikających z celów i priorytetów określonych w Strategii Inwestycyjnej dla wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WK-P 2014 - 2020 oraz RPO WK - P, wprowadzonych w każdym postępowaniu na wybór PF i zatwierdzanych każdorazowo przez Instytucję Zarządzającą.

3.1 Grupa docelowa – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie kujawsko-pomorskim, spełniające odpowiednio: definicję mikroprzedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa odpryskowego w rozumieniu SZOOP.

3.2 Maksymalne wsparcie - maksymalna kwota wsparcia będzie uzależniona od ostatecznych parametrów produktu w ramach ogłoszonych przetargów.

## 2. Harmonogram procesu wyboru Pośredników Finansowych wraz z alokacją

W harmonogramie uwzględniono Postępowania planowane do uruchomienia oraz procedowane w roku 2019. Tabela 1 Harmonogram Postępowań Przetargowych na Pośredników Finansowych w 2019 r.

Rodzaj instrumentu (nazwa, nr)	Postępowania przetargowe na wybór PF w 2019 r. (mln PLN)			
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1. Instrument dłużny - Pożyczka na B+R	0-13*	-	-	-
2. Instrument dłużny - Pożyczka na zmianę modelu biznesowego	-	-	-	-
3. Instrument dłużny - Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw	0-10*	-	-	-
4. Instrument kapitałowy – Wejścia Kapitałowe w przedsiębiorstwa akademickie	-	-	-	-

\* liczba planowanych w 2019 roku postępowań przetargowych zależna będzie m.in. od ponownego uruchomienia limitu UO: Pożyczka na B+R oraz Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw, aktualnego Pośrednika Finansowego.

### 3. Planowane kontrole i monitoring

W 2019 r. Menadżer przewiduje przeprowadzanie 2 kontroli u Pośredników Finansowych. Głównym celem kontroli będzie potwierdzenie czy Operacje realizowane przez Pośredników Finansowych prowadzone są zgodnie z zapisami zawartych Umów Operacyjnych

	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
Liczba kontroli	0	1	0	1

Kontrole prowadzone będą w oparciu o wewnętrzne procedury kontroli Menadżera. W zależności od potrzeb, Menadżer przewiduje również przeprowadzanie kontroli doraźnych (nieujętych w planie). Czynności monitoringowe będą prowadzone przez Menadżera w sposób ciągły.

### 4. Planowane działania informacyjno-promocyjne

Harmonogram działań marketingowych zaplanowanych do realizacji w 2019 r. celem promocji projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK – P 2014 – 2020”.

Lp.	Działania	Termin rok 2019
1	Organizacja II Regionalnego Seminarium dla Pośredników Finansowych.	I półrocze 2019
2	Kampania ogólnopolska w mediach oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych	I półrocze 2019
3	Promocja projektu w mediach społecznościowych.	Cały rok 2019
4	Administrowanie strony rpo.bgk.pl dedykowanej projektowi „Przedsiębiorcze Kujawy Pomorze”.	Cały rok 2019
5	Udział w spotkaniach/konferencjach ogólnopolskich i regionalnych związanych z tematyką finansowania zewnętrznego i wsparcia sektora MŚP.	Cały rok 2019
6	Administrowanie portalu funduszeuropejskie.gov.pl – uzupełnienie na bieżąco nowych produktów.	Cały rok 2019
7	Dodruk materiałów reklamowych (np. ulotki, plakaty) i ich kolportaż – odpowiednio do potrzeb.	Cały rok 2019

Dodatkowe działania komunikacyjno- marketingowe uzależnione będą od postępu realizacji projektu i sytuacji biznesowej projektu.

### 5. Inne kwestie związane z implementacją Projektu w województwie kujawsko-pomorskim (jeśli wystąpią).

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Menadżer Funduszu Funduszy Województwa Kujawsko - Pomorskiego będzie dążył do jak najszybszego zawarcia Umów Operacyjnych

z Pośrednikami Finansowymi, którzy zostali wybrani w ramach Postępowań prowadzonych w latach 2018-2019.

Rodzaj instrumentu (nazwa, nr)	Umowy zawierane z PF w roku 2019 (liczba)			
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1 Instrument dłużny - Pożyczka na B+R	-	0-2**	-	-
2 Instrument kapitałowy – Wejścia Kapitałowe w przedsiębiorstwa akademickie	0-1*	-	-	-
3 Instrument dłużny - Pożyczka na zmianę modelu biznesowego	-	-	-	-
4 Instrument dłużny - Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw	-	0-2**	-	-

\* liczba Umów Operacyjnych planowanych do zawarcia w I Q 2019 zależna będzie od wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego w 2018.

\*\* liczba Umów Operacyjnych planowanych do zawarcia w II Q 2019 zależna będzie m.in. od:  
 - liczby części, na które zostaną podzielone postępowania przetargowe,  
 - liczby złożonych ofert w postępowaniach przetargowych.

Nr Poddziałania	Szacowana kontraktacja w ramach umów zawartych z Ostatecznymi Odbiorcami (wartość wydatków kwalifikowalnych) w roku 2019
1 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe	11 800 000,00
2 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe	6 600 000,00
3 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw	13 600 000,00
4 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe	11 808 000,00

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia Roczego Planu Działań ze strony Beneficjenta:	Wojciech Marcinkiewicz Dyrektor Biura Regionalnych Programów Operacyjnych II w Departamencie Instrumentów Finansowych
Podpis osoby upoważnionej:	