

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu weryfikacji dla przedmiotowego konkursu.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury weryfikacji wniosków. Zgodnie z podrozdziałem 14.4.3 „Weryfikacja wyboru operacji oraz warunków udzielenia wsparcia dotyczących beneficjentów wsparcia innych niż LGD w zakresie EFRR” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu weryfikacji projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt ww. uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, został ogłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 18 maja 2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia (dalej: wniosek) został wyznaczony 1 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.

Dnia 9 sierpnia 2018 r. do DWRPO wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie projektu na kwotę 2 838 041,93 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). Zgodnie z zapisami Zasad wsparcia dla przedmiotowego konkursu weryfikacja spełnienia warunków udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa w ramach EFRR powinna trwać do 85 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia weryfikacji dokumentacji konkursowej przez Wydział Koordynacji RLKS. Weryfikacja wniosków rozpoczęła się 10 sierpnia 2018 r. i powinna trwać do 10 grudnia 2018 r.

Realizacja wielu zadań nałożonych na pracowników Biura RLKS w tym samym okresie takich jak: sporządzanie ogłoszeń konkursowych, dokonywanie weryfikacji projektów w ramach pozostałych konkursów, prowadzenie obsługi ekspertów i osób (pracowników) oceniających oraz innych pozostałych prac niezwiązanych bezpośrednio z weryfikacją, wpłynęło na wydłużenie czasu weryfikacji wniosków. W związku z powyższym, zgodnie z uchwałą Nr 2/27/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. czas trwania etapu oceny formalno-merytorycznej uległ wydłużeniu o 30 dni roboczych, tj. do dnia 25 stycznia 2019 r.

W dniu 30 listopada 2018 r. została podjęta uchwała Nr 2/49/18 zatwierdzająca listę dwóch pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach konkursu Nr 3/2018 ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18). Jeden z wniosków został wycofany przez Wnioskodawcę - Gminę Ciechocin 12 grudnia 2018 r. Trzy wnioski w dalszym ciągu pozostają na etapie weryfikacji, Komisja Oceny Projektów wzywa Wnioskodawców do kolejnych wyjaśnień i korekt w ramach uzupełnień dokumentacji projektowych w związku z czym DWRPO nie jest w stanie w założonym czasie ponownie zweryfikować wniosków i przygotować uchwały o udzieleniu wsparcia.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu weryfikacji wniosków w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18 do dnia 8 marca 2019 r.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu weryfikacji o 30 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż weryfikacja, trwać będzie 145 dni roboczych, tj. do dnia 8 marca 2019 r.