

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
ul. W. Toruński
ul. Wąły gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-238-44-93, sekret. 62-238-44-94
NIP 9.56-18-77-343

WE-III-K. M. 02. 3. 2019
Toruń
Miejscowość

Załącznik do uchwały Nr 8/266/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
04.02.2019 rok
data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania

"Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw
		Budżet Województwa śr. włas.		140 000,00		140 000,00		140 000,00		
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		Razem		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		Ogółem wartość zadania		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		Budżet Województwa śr. włas.		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska
spółdziałacz

Dyrektor
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
dyrektor departamentu jednolitego
dr Hubert Czachowski

główny specjalista
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Wice Marszałek Województwa

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo – finansowego

„Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu” – zadanie remontowe

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

- 1) Realizacja wyszczególnionego zakresu robót zapewni w pełni wykorzystanie obiektu w zakresie organizowania imprez i wydarzeń kulturalnych na wolnym powietrzu w bardziej komfortowych i estetycznych warunkach.

2. Zakres rzeczowy zadania

- 1) Wymiana nawierzchni sceny na deski kompozytowe,
- 2) Wymiana siedzeń na widowni na deski kompozytowe.
- 3) Wymiana lamp


3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.

- 1) Wartość prac projektowych i robót budowlanych wynosi 140 000,00 zł obliczona na podstawie cen z II kwartału 2018 r.
- 2) Środki finansowe z budżetu województwa Kujawsko-Pomorskiego

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

- 1) Nowa nawierzchnia sceny na deski kompozytowe o pow. 140 m²
- 2) Nowe siedzenia na widowni na deski kompozytowe o pow. 130 m²
- 3) Nowe lampy.

Toruń, dnia 04.02.2019r

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

Dr Hubert Czachowski