

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 21.2.5 „Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu terminu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, został ogłoszony 20 kwietnia 2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został wyznaczony od 30 maja do 28 czerwca 2018 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 81 wniosków na kwotę 145 776 866,58 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Ostatni poprawny pod względem formalnym wniosek o dofinansowanie projektu został przekazany do oceny w dniu 18 lipca 2018 r. Procedura oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektu zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych, tj. do 19 listopada 2018 r.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/17/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r., czas trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji uległ wydłużeniu o 69 dni roboczych, tj. do dnia 27 lutego 2019 r.

Na przedłużającą się ocenę w ramach konkursu miało wpływ przede wszystkim znaczące obciążenie pracą Biura ds. Włączenia Społecznego, które jednocześnie prowadziło prace 6 Komisji Oceny Projektów, w trakcie których przeprowadziło 120 ocen projektów oraz 78 spotkań negocjacyjnych. W ramach przedmiotowego konkursu skierowano do negocjacji 40 projektów następnie przeprowadzono 39 negocjacji, a także zweryfikowano 30 wniosków po negocjacjach. Ze względu na konieczność weryfikacji skorygowanych wniosków nie jest możliwe zakończenie oceny w założonym uprzednio terminie.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 do dnia 29 marca 2019 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej o 22 dni robocze, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna, trwać będzie 176 dni roboczych, tj. do 29 marca 2019 r.