

Włocławek, dnia 12 lutego 2019 r.

Kujawsko-Pomorskie Biuro
Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku
Bulwary im. Mar. J. Piłsudskiego 5 B
87-800 Włocławek
tel./fax (54) 231-55-18

Departament/jednostka sporządzająca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Remont instalacji centralnego ogrzewania

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Remont instalacji centralnego ogrzewania	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła:	- - - - -	107 000,00 zł - - - -	- - - - -	- - - - -	-	107 000,00 zł	-	-
	Razem		-	107 000,00 zł	-	-	-	107 000,00 zł	-	-
	Razem		-	107 000,00 zł	-	-	-	107 000,00 zł	-	-

DYREKTOR

Mariusz Liszczyński
Mariusz Liszczyński

dyrektor jednostki

sporządził

M. Topolski

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Gestkowski

podpis osoby sprawdzającej

Departament Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

20.02.19

podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Departamentu
Planowania Strategicznego
i Rozwoju Gospodarczego

Małgorzata

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora

Departamentu Organizacyjnego

Dyrektor Departamentu Inwestycji

Sekretarz Województwa

Magdalena Smoczyk

członek Zarządu

Włocławek, dnia 12 lutego 2019 r.

III. Opis zadania.

Zakres zadania w przekładanym harmonogramie rzeczowo-finansowym „Remont instalacji centralnego ogrzewania” obejmuje:

- 1) wymianę centralnego ogrzewania z rur stalowych na rury polipropylenowe;
- 2) montaż nowego uzbrojenia (zawory regulacyjne, odcinające, odpowietrzniki);
- 3) wymianę grzejników żeliwnych na stalowe z montażem zaworów termostatycznych;
- 4) izolację rurociągów otulinami;
- 5) wykonanie prac budowlanych poinstalacyjnych.

Celem zadania jest remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przy Bulwarach im. Marszałka J. Piłsudskiego 5b we Włocławku. Budynek jest własnością Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przekazany w trwały zarząd Kujawsko – Pomorskiemu Biuru Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku na prowadzenie działalności statutowej. Budynek ma 3 kondygnacje, piwnicę oraz zaadaptowane pomieszczenia biurowe na poddaszu, o kubaturze 4888 m³. W budynku ma również swoją siedzibę Oddział Zamiejscowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Remont instalacji centralnego ogrzewania byłby również kolejnym etapem modernizacji budynku. W minionych latach wykonano bowiem roboty budowlane polegające na:

- 1) wymiana stolarki okiennej w 2005 roku;
- 2) remont dachu etap I w 2009 roku;
- 3) remont dachu etap II w 2014 roku;
- 4) wymiana drzwi wejściowych do budynku w 2017 i 2018 roku.

Wszystkie wymienione inwestycje i remonty przyczyniły się do obniżenia kosztów eksploatacji budynku. I co należy podkreślić, przyczyniły się do obniżenia emisji energii cieplnej z budynku do atmosfery.

Do potrzeby dokonania remontu instalacji centralnego ogrzewania odnoszą się również zalecenia, zawarte w protokołach z rocznego przeglądu technicznego budynku (załącznik nr 1).

Wartość zadania została obliczona na podstawie opracowania „Oszacowanie budżetu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B we Włocławku” (załącznik nr 2).

Środki finansowe na ww. zadanie zostały przyznane Uchwałą Nr 6/236/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2019 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i zatwierdzone decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.02.2019 r.

Koszt realizacji zadania „Remont instalacji centralnego ogrzewania” wynosi: 107 000,00 zł.

IV. Okres realizacji zadania – II kwartał 2019 r.

V. Efekt zadania.

Głównym efektem realizacji zadania będzie obniżenie zapotrzebowania na energię ciepłą, a w konsekwencji obniżenie kosztów eksploatacji obiektu.

DYREKTOR
Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński