

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu weryfikacji dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury weryfikacji wniosków. Zgodnie z podrozdziałem 14.4.3 „Weryfikacja wyboru operacji oraz warunków udzielenia wsparcia dotyczących beneficjentów wsparcia innych niż LGD w zakresie EFRR” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu weryfikacji wniosków. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt ww. uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, został ogłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 29 czerwca 2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia (dalej: wniosek) został wyznaczony od 16 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r.

Dnia 27 września 2018 r. do DWRPO wpłynęły 2 wnioski na kwotę 1 499 821,45 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). Zgodnie z zapisami Zasad wsparcia dla przedmiotowego konkursu weryfikacja spełnienia warunków udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa w ramach EFRR powinna trwać do 85 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia weryfikacji dokumentacji konkursowej przez Wydział Koordynacji RLKS. Weryfikacja wniosków rozpoczęła się 28 września 2018 r. i powinna trwać do dnia 31 stycznia 2019 r.

Realizacja wielu zadań nałożonych na pracowników Biura ds. RLKS w tym samym okresie, takich jak: sporządzanie ogłoszeń konkursowych; prowadzenie obsługi ekspertów i osób (pracowników) oceniających; a w szczególności przeprowadzanie weryfikacji wniosków w ramach kilkunastu konkursów z naciskiem na projekty, których realizacja przewidziana została na rok 2018 i przyczyniała się do realizacji ram wykonania w minionym roku, spowodowała że DWRPO nie było w stanie, w założonym czasie przeprowadzić weryfikacji wniosków. W związku z powyższym, zgodnie z uchwałą Nr 3/89/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18 uległ wydłużeniu o 30 dni roboczych, tj. do dnia 14 marca 2019 r.

DWRPO przeprowadził weryfikację wniosków i poprosił Wnioskodawców o uzupełnienie wniosków. Po złożeniu poprawionej dokumentacji DWRPO przeprowadził ponowną weryfikację wniosków i u obu Wnioskodawców stwierdził błędy i uchybienia, które wymagają złożenia kolejnych wyjaśnień, co uniemożliwia zakończenie procesu weryfikacji w założonym czasie.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu weryfikacji wniosków w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18 do dnia 30 kwietnia 2019 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu weryfikacji o 32 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż weryfikacja, trwać będzie 147 dni roboczych, tj. do dnia 30 kwietnia 2019 r.