

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji dla przedmiotowego konkursu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 21.2.5 „Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu terminu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Konkurs w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, został ogłoszony 20 kwietnia 2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został wyznaczony od 30 maja do 28 czerwca 2018 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 81 wniosków na kwotę 145 776 866,58 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Ostatni poprawny pod względem formalnym wniosek o dofinansowanie projektu został przekazany do oceny w dniu 18 lipca 2018 r. Procedura oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektu zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych, tj. do 19 listopada 2018 r.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/17/18 z dnia 21 listopada 2018 r., oraz uchwałą Nr 8/300/19 z dnia 28 lutego 2019 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czas trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji uległ wydłużeniu o 91 dni roboczych, tj. do dnia 29 marca 2019 r.

W chwili obecnej w ramach przedmiotowego konkursu trwają negocjacje ostatnich 3 projektów. Na przedłużający się etap negocjacji ma wpływ rozbudowany zakres merytoryczny projektów w odniesieniu do planowanych form wsparcia, skali świadczonych usług, liczby podmiotów składających się na partnerstwo projektowe, rozbudowany budżet projektu oraz konieczność wnikliwej analizy kosztorysów w związku z zakresem prac zaplanowanych w ramach cross-financingu. W związku z powyższym, a także z uwagi na konieczność weryfikacji złożonych ponownie wniosków o dofinansowanie projektów, DWRPO nie jest w stanie zakończyć oceny projektów w założonym uprzednio terminie.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 do dnia 19 kwietnia 2019 r.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji o 15 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna trwać będzie 191 dni roboczych, tj. do 19 kwietnia 2019 r.