

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy  
ul. Sułkowskiego 58A  
85-634 Bydgoszcz

**Harmonogram rzeczowo – finansowy do zadania  
(środki własne) na 2019 r.**

- I. Nazwa zadania: **Prace remontowe na obiekcie WPZP przy ul. Sułkowskiego 58A w Bydgoszczy**
- II. Zestawienie kosztów (nakładów):

Lp.	Treść zadania	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
<b>1</b>	Prace remontowe na obiekcie WPZP przy ul. Sułkowskiego 58A: - przygotowanie kosztorysu - wykonanie oprysku na dachu, elewacji, balkonu, ogrodzeniu i wiaty śmietnikowej oraz mechaniczne usunięcie mchu - usunięcie drobnych usterek na dachu, elewacji, balkonu, ogrodzeniu i wiaty śmietnikowej	udział Województwa środki własne	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja z Budżetu Państwa		0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja rozwojowa		0	0	0	0	0	0	0
		<b>Środki własne jednostki</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
		Inne źródła:		0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem (cena brutto)</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem poz. 1 (środki własne)</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA  
PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY  
ul. Sulkowskiego 58A 85-634 Bydgoszcz  
tel 52 372 11 85 fax 52 370 23 33  
NIP 554-22-00-936 REGON 1492324290-00026

DYREKTOR  
Wojewódzkiej Przychodni  
Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy  
mgr Wiesław Kiebasiański

Wojciech Motoczyński  
Wykonał:

.....  
Dyrektor departamentu/jednostki

**Departament merytoryczny**

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

*D. Świątek*  
.....  
Podpis osoby sprawdzającej

27.3.19  
Dyrektor  
Departamentu Zdrowia  
Małgorzata Wiśniewska (2)  
.....  
Dyrektor departamentu merytorycznego

**Wydział Inwestycji**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

01-04-19  
*[Signature]*  
.....  
Podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora  
Departamentu Organizacyjnego  
Maciej Kzepiel (1)  
.....  
Dyrektor Wydziału Inwestycji

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

Sekretarz Województwa  
Marek Smoczyk (2)  
.....  
Członek Zarządu

## Prace remontowe na obiekcie WPZP przy ul. Sułkowskiego 58A w Bydgoszczy

### 1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Realizacja zadania dotycząca prac remontowych na obiekcie WPZP ma na celu głównie usunięcie usterek oraz wykonanie niezbędnych prac zwalczania mchu i porostów, które wnikając w strukturę doprowadzają do zniszczenia tynku na elewacji budynku oraz również przynależnej wiaty śmietnikowej i otaczającego nasz obiekt ogrodzenia. Należy zaznaczyć, że wszelkie mikroorganizmy mnożące się na ścianach budynku są szkodliwe dla zdrowia i powodują nieestetyczny wygląd, co wpływa na wizerunek WPZP. Dach budynku również wymaga odpowiednich prac konserwatorskich, dlatego należy uzupełnić ubytki silikonu przy obróbkach blacharskich oraz podkleić luźne fragmenty papy.

W związku z w/w remont naszej jednostki jest niezbędny w celu utrzymania przychodni w dobrym stanie technicznym.

### 2. Zakres rzeczowy zadania:

Zakres prac remontowych obejmuje: przygotowanie kosztorysu planowanych prac remontowych, następnie wykonanie oprysku na dachu budynku, elewacji, balkonu, ogrodzeniu i przynależnej wiaty śmietnikowej oraz mechaniczne usunięcie mchu. Kolejną kwestią jest usunięcie drobnych usterek na dachu, elewacji, balkonu, ogrodzeniu i wiaty śmietnikowej. Wymienione w Załącznik Nr 3: Harmonogram Rzeczowo – Finansowy.

### 3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Wykonanie zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego budynku jednostki oraz wpłynie na jej wizerunek. Odpowiednio wykonane zaplanowane prace, czyli naprawa dachu oraz usunięcie warstw mchu i porostów z poszczególnych części obiektu pozwolą na uniknięcie w przyszłości dodatkowych remontów, które obciążałyby przychodnie w większym stopniu.

### 4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

W wyniku zaplanowanego remontu, zgodnie z wytycznymi naprawione usterki przyczynią się do poprawy stanu technicznego obiektu przychodni. Zapewnią jej dalszą odpowiednią funkcjonalność. Efektem czego będzie lepszy wizerunek przychodni oraz uniknięcie pojęcia tzw. „Syndromu Chorego Budyńku” (SBS).

Termin wykonania zadania to III kwartał 2019 r.