

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 21.2.5 „Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu terminu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, został ogłoszony 20 kwietnia 2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został wyznaczony od 30 maja do 28 czerwca 2018 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 81 wniosków na kwotę 145 776 866,58 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Ostatni poprawny pod względem formalnym wniosek o dofinansowanie projektu został przekazany do oceny w dniu 18 lipca 2018 r. Procedura oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektu zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych, tj. do 19 listopada 2018 r.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/17/18 z dnia 21 listopada 2018 r., uchwałą Nr 8/300/19 z dnia 28 lutego 2019 r. oraz uchwałą Nr 12/502/19 z dnia 27 marca 2019 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czas trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji uległ wydłużeniu o 106 dni roboczych, tj. do dnia 19 kwietnia 2019 r.

Obecnie DWRPO przeprowadza negocjacje przedostatniego projektu skierowanego do etapu negocjacji. Na przedłużający się etap negocjacji ww. projektu ma wpływ rozbudowany zakres merytoryczny projektu w odniesieniu do planowanych form wsparcia, skali świadczonych usług, liczby podmiotów składających się na partnerstwo projektowe, rozbudowany budżet projektu oraz konieczność wnikliwej analizy kosztorysów w związku z zakresem prac zaplanowanych w ramach cross-financingu. Ponadto po konsultacjach wewnętrznych z Departamentem Funduszy Europejskich, DWRPO skierował do etapu negocjacji dodatkowo jeszcze jeden projekt.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 do dnia 15 maja 2019 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji o 15 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna i negocjacje, trwać będą 206 dni roboczych, tj. do 15 maja 2019 r.