

KE-III. 1782.5.2019

Muzeum ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
Departament Jednostka sporządzająca
ul. Waty gen. Sikorskiego
tel. dvr. 62-236-49, centr. 62-280-91
19 955 18-77-343
I. Nazwa zadania

Toruń
Miejscowość

15.04.2019 rok
data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

"Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu" - zadanie inwestycyjne

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw
		Budżet Województwa śr. własn.		289 000,00		289 000,00		155 000,00	134 000,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		Razem		289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	155 000,00	134 000,00	0,00
		Ogółem wartość zadania		289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	155 000,00	134 000,00	0,00
		Budżet Województwa śr. własn.		289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	155 000,00	134 000,00	0,00

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
Sporządził: *[Podpis]*
Sebastian

DIREKTOR
Muzeum Etnograficznego
dr Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
dyrektor departamentu/jednostki
dr Hubert Czachowski

główny specjalista
[Podpis]
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Kształcenia i Edukacji
[Podpis]

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
[Podpis]

Dyrektor Departamentu merytorycznego
Jerzy Jarczarski

17.04.2019
Anita Nacimborska
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
[Podpis]

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Podpis]
członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo – finansowego

„Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu” – zadanie inwestycyjne

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

- 1) Realizacja zadania wg wyszczególnionego zakresu rzeczowego robót poprawi funkcjonalność siedzeń i sceny w amfiteatrze, poprawi estetykę i widoczność całego amfiteatru. Modernizacja sceny i siedzeń amfiteatru pozwoli na wydłużenie okresu używania obiektu, obniżenie kosztów eksploatacji oraz poprawę warunków bhp i ppoż.

2. Zakres rzeczowy zadania

- 1) Modernizacja konstrukcji i nawierzchni sceny na deski kompozytowe.
- 2) Modernizacja ławek na widowni (wymiana siedzeń z desek drewnianych na deski kompozytowe wraz z wzmocnieniem konstrukcji siedzeń).
- 3) Wymiana lamp oświetleniowych amfiteatru.


3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.

- 1) Wartość robót budowlanych wynosi 289.000,00 zł obliczona na podstawie cen z I kwartału 2019 r.
- 2) Środki finansowe z budżetu województwa Kujawsko-Pomorskiego

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Efektem zadania będzie zmodernizowany amfiteatr przy zastosowaniu metalowych konstrukcji sceny i nowoczesnych technologicznie materiałów co pozwoli na wydłużenie okresu używania obiektu, obniżenie kosztów eksploatacji.

Toruń, dnia 15.04.2019 rok

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski