

KE-III. 482.7.2018

Włocławek, 16.04.2019 r.

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
Ul. Słowackiego 1a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 202-55-26
Biuro: 202-55-26
Departament/Jednostka sporządzająca
MUSZAKOWSKI PIOTR

Harmogram rzeczowo-finansowy zadania

oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

I. Nazwa zadania :

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zbiory Sztuki MZKiD we Włocławku

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZSK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2018 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Roboty rozbiórkowe starego pokrycia dachowego z obróbkami. Montaż nowych pokryć dachowych z obróbkami blacharskimi.	budżet WK-P		132 707,00 zł		132 707,00 zł			132 707,00 zł	
2.	Montaż nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami.	budżet WK-P		11 020,00 zł		11 020,00 zł			11 020,00 zł	
3.	Nadzory inwestorskie i obsługa prawna inwestycji	budżet WK-P		6 156,00 zł		6 156,00 zł			6 156,00 zł	
RAZEM				149 883,00 zł		149 883,00 zł			1 000,00 zł	5 156,00 zł
									1 000,00 zł	148 883,00 zł

DYREKTOR MUZEUM
[Podpis]
mgr Piotr Nowakowski
spółdzielca

DYREKTOR MUZEUM
[Podpis]
mgr Piotr Nowakowski
Dyrektor jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

główny specjalista
[Podpis]
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji
[Podpis]
Dyrektor departamentu merytorycznego

Wydział inwestycji Departament Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony
[Podpis]

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
[Podpis]
Arleta Ryłska
podpis osoby sprawdzającej

Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
[Podpis]
Dyrektor Wydziału Inwestycji

25.04.2019
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Podpis]
Pełnomocnik O-Permisyjny

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu Województwa

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zbiory Sztuki MZKiD we Włocławku

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Podstawowym celem zadania jest zapobieżenie dalszej destrukcji pokryć dachowych, która powoduje zagrożenie dla przechodniów. Obecne pokrycie dachowe wykonane w 1986 r. z dachówki rozbiórkowej jest w znacznym stopniu zniszczone i ulega dalszej destrukcji, przyspieszonej przez przesiadujące na nim gołębie (pisma w sprawie do Prezydenta Miasta Włocławek). Spadające z wysokości 18 m. na ulicę Zamczą dachówki zagrażają przechodniom a rozszczelnienie dachu będzie zagrażało bezpieczeństwu zbiorów muzealnych – magazyny zbiorów znajdują w przestrzeni poddasza.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Lp. 1. Roboty rozbiórkowe starego pokrycia i montaż nowych pokryć dachowych z obróbkami

ROBOTY ROZBIÓRKOWE: zajęcie chodnika, rusztowania do wys. 18 m., daszki ochronne nad przejściami dla pieszych, rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie, rozebranie pokryć dachowych z blachy, rozbiórka ołacenia dachów, rozbiórka pokryć z papy, rozbiórka obróbek blacharskich. Wywiezienie gruzu.

ROBOTY MONTAŻOWE: wymiana deskowań dachów, impregnacje deskowań, pokrycie papą termozgrzewalną, łączenie połaci dachowych, pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej, pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej na matach separacyjnych, montaż rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie, rury wentylacyjne, wyłazy dachowe, tynki na kominach i ogniomurach. Montaż zabezpieczeń przeciw gołębiom.

Lp. 2. Montaż nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami.

Montaż zwodów poziomych i pionowych oraz iglicy kominowej, mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie, pierwszy pomiar uziemienia ochronnego, końcowy pomiar instalacji odgromowej.

Lp. 3. Nadzory inwestorskie i obsługa prawna inwestycji.

Przygotowanie pełnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego, nadzór nad zgodnością realizacji zadania z projektem oraz formalno-prawnym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zadanie do przeprowadzenia w trybie pilnym obejmuje roboty konieczne dla zabezpieczenia zabytkowego budynku. Wszystkie wartości zawarte we wniosku zostały określone na podstawie kosztorysów inwestorskich do dokumentacji projektowej sporządzonej przez specjalistę w branży konstrukcyjno-budowlanej. Kosztorysy obejmują wartości robocizny, materiałów i koszty pośrednie. Wartość nadzorów inwestorskich zaplanowano w kwocie umownej 1,5 % wartości robót. Kwoty podane zostały w wartościach netto (vat do odzyskania przez muzeum).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zabezpieczenie przed zniszczeniem majątku trwałego muzeum wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności podstawowej – zabezpieczanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego.