



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeszpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Dworcowa 80
14-100 Bydgoszcz
tel. 52 37 05 713, fax 52 37 05 716
NIP 554-22-19-944 • REGON 092364160

Załącznik

Uchwały Zarządu Nr 22/944/19 z dnia 5 czerwca 2019 r.

Bydgoszcz
miejscowość

14.05.2019 r.
data

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2019 w podziale na kwartaly	Wydatki do poniesienia w latach następujących - 2020	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	3 049 252,00	81 575,00	2 967 677,00	0,00	604 022,00	2 363 655,00	0,00	0,00
		Dotacja ze środków UE	538 104,00	0,00	538 104,00	0,00	538 104,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne-jednostki	3 587 356,00	81 575,00	3 505 781,00	0,00	1 142 126,00	2 363 655,00	0,00	0,00
RAZEM										
2.	Promocja	Budżet Województwa śr. własne	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	15 000,00	14 396,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja ze środków UE	100 000,00	14 396,00	85 604,00	0,00	604,00	85 000,00	0,00	0,00
		Środki własne-jednostki	3 687 356,00	95 971,00	3 591 385,00	0,00	1 142 730,00	2 448 655,00	0,00	0,00
RAZEM										
OGÓLEM			3 687 356,00	95 971,00	3 591 385,00	0,00	0,00	1 142 730,00	2 448 655,00	0,00

sporządził:

dyrektor departamentu/jednostki

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

KIEROWNIK PROJEKTU

mgr inż. Adam Ciechanowski

inż. Sebastian Borowiak

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla zadania pn.: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Anna Kontowska
.....
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury i Transportu (2)

[Signature]
.....
Dyrektor Departamentu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[Signature]

Piotr Calbecki

.....
członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie