

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu weryfikacji dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury weryfikacji wniosków. Zgodnie z podrozdziałem 14.4.3 „Weryfikacja wyboru operacji oraz warunków udzielenia wsparcia dotyczących beneficjentów wsparcia innych niż LGD w zakresie EFRR” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu weryfikacji wniosków. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt ww. uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, został ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” dnia 26 października 2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia (dalej: wniosek) został wyznaczony od 9 listopada 2018 r. do 26 listopada 2018 r.

Dnia 8 lutego 2019 r. do DWRPO wpłynęły 4 wnioski na kwotę 638 338,41 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). Zgodnie z zapisami Zasad wsparcia dla przedmiotowego konkursu weryfikacja spełnienia warunków udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa w ramach EFRR powinna trwać do 85 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia weryfikacji dokumentacji konkursowej przez Wydział Koordynacji RLKS. Weryfikacja wniosków rozpoczęła się 11 lutego 2019 r. i powinna trwać do dnia 12 czerwca 2019 r.

DWRPO przeprowadził weryfikację wniosków i poprosił Wnioskodawców o uzupełnienie wniosku. Jeden z wniosków został pozostawiony bez rozpatrzenia w związku z niezłożeniem poprawy w terminie. Jeden z Wnioskodawców złożył prośbę o wydłużenie terminu na złożenie korekty dokumentacji projektowej, na co została wyrażona zgoda. W przypadku dwóch wniosków DWRPO wysłał pisma z prośbą o złożenie kolejnych wyjaśnień dotyczących treści przedłożonej dokumentacji. Uwzględniając czas niezbędny na złożenie wyjaśnień dokumentacji projektowej przez Wnioskodawców i dokończenie procedury weryfikacji złożonych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków, nie jest możliwe dotrzymanie ww. terminu weryfikacji przez DWRPO.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu weryfikacji wniosków w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-243/18 do dnia 24 lipca 2019 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu weryfikacji o 29 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż weryfikacja, trwać będzie 114 dni roboczych, tj. do dnia 24 lipca 2019 r.