

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu .

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontów oraz wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Edukacji – pismo KE-III-K.782.2.2019 z dnia 16 lipca 2019 r.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem wykonania uchwały będzie zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu”. Powodem zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego jest przesunięcie terminu wykonania prac z II na III kwartał 2019 r. Wykonanie prac uchroni budynek przed degradacją elementów dachu oraz zaciekaniem tynków elewacji. Ponadto, zwiększy to bezpieczeństwo osób korzystających ze zbiorów Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, ponieważ obecny stan pokrycia dachu (odpadające dachówki) zagraża osobą wchodzącym do budynku.

Planowane nakłady na realizację ww. zadania oszacowano na kwotę 15.000,00 zł. pochodzących z budżetu województwa.