

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 21.2.5 „Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu terminu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, został ogłoszony 20 kwietnia 2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został wyznaczony od 30 maja do 28 czerwca 2018 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 81 wniosków na kwotę 145 776 866,58 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek wniosków o dofinansowanie projektów została zakończona w dniu 18 lipca 2018 r. Procedura oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektu zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych, tj. do 19 listopada 2018 r.

Zgodnie z uchwałą Nr 1/17/18 z dnia 21 listopada 2018 r., uchwałą Nr 8/300/19 z dnia 28 lutego 2019 r., uchwałą Nr 12/502/19 z dnia 27 marca 2019 r., uchwałą Nr 15/637/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr 20/819/19 z dnia 22 maja 2019 r., uchwałą Nr 23/1005/19 z dnia 12 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr 26/1164/19 z dnia 3 lipca 2019 roku oraz uchwałą Nr 27/1237/19 z dnia 17 lipca 2019 roku Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czas trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji uległ wydłużeniu o 185 dni roboczych, tj. do 14 sierpnia 2019 r.

Obecnie DWRPO przeprowadza negocjacje ostatniego projektu. Na przedłużający się etap negocjacji ostatniego projektu ma wpływ rozbudowany zakres merytoryczny projektu w odniesieniu do planowanych form wsparcia, skali świadczonych usług, liczby podmiotów składających się na partnerstwo projektowe, rozbudowany budżet projektu oraz konieczność wnikliwej analizy kosztorysów w związku z zakresem prac zaplanowanych w ramach cross-financingu. Dodatkowo Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o możliwość złożenia dodatkowych wyjaśnień, które warunkują zaakceptowanie założeń projektowych przez KOP, na co uzyskał zgodę Instytucji Zarządzającej, do dnia 19 lipca 2019 roku. Po dostarczeniu ww. wyjaśnień, KOP weryfikuje zawarte w nich informacje, następnie będzie musiał przygotować załącznik do protokołu negocjacji, a w przypadku pozytywnej weryfikacji wyznaczyć termin 10 dni roboczych na złożenie skorygowanego wniosku. W związku z powyższym DWRPO nie jest w stanie zakończyć oceny w powyżej wyznaczonym czasie.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 do dnia 30 września 2019 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji o 32 dni robocze, co w konsekwencji oznacza, że ocena formalno-merytoryczna i negocjacje, trwać będą 302 dni robocze, tj. do 30 września 2019 r.