

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Uchwała dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2018” Nr RPKP.04.04.00-04-0007/18.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniona do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Beneficjent wystąpił z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z planowanego w dokumentacji konkursowej – 31 sierpnia 2019 r. na nowy termin – 31 października 2019 r., z uwagi na konieczność opłacenia przez Partnera projektu Fundację Muzeum Ziemi Chełmińskiej części faktur dotyczących realizacji imprezy kulturalnej po dacie kwalifikowalności wskazanej w § 3 ust. 2 w Załączniku pn. „Zasady realizacji projektu własnego” do uchwały Nr 5/210/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.

Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku na podstawie § 3 ust 3 uchwały Nr 5/210/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. decyzja zmieniająca początkową datę kwalifikowalności wydatków podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Wprowadzona zmiana w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pozwoli na kwalifikowanie wydatków Partnerów projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.