

Toruń, 6 września 2019 r.

WZP.272.44.2019

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE I ZMIANA TERMINU

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu, w tym przebudowa sieci i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu (sprawa nr WZP.272.44.2019), wpłynęły kolejne pytania, na które w załączeniu częściowo zamieszczamy odpowiedzi.

Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac etapami w zakresie internatów: wykonanie kompleksowe pierwszego segmentu internatu, a pozostałe dwa segmenty internaty byłyby dostępne dla wychowanków, a następnie wykonanie kompleksowe drugiego segmentu internatu, a pozostałe segmenty byłyby dostępne dla wychowanków, a następnie wykonanie trzeciego segmentu, a dwa poprzednie segmenty byłyby dostępne jako kompleksowo wykonane dla wychowanków. Powyższe założenie zapewnia, że wychowankowie mieliby miejsce do mieszkania, natomiast wówczas należałoby usunąć z zapisów umowy narzucone wymaganie by samą nadbudowę do stanu surowego wykonać w okresie 2 miesięcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie prac etapami, jednakże nie przychylił się do podziału prac budowlanych na kompleksowe wykonanie danego segmentu internatu skutkujące wyłączeniem wszystkich kondygnacji danego segmentu w okresie roku szkolnego.

Nadbudowa do stanu surowego dotyczy jedynie dobudowywanej kondygnacji w budynku internatu i zgodnie z zapisami §1 ust. 3 projektu umowy, należy ją wykonać pod nieobecność wychowanków internatu w okresie wakacji szkolnych w roku 2020.

Natomiast prace remontowe w niższych kondygnacjach budynku internatu byłyby realizowane w uzgodnieniu z dyrekcją ośrodka (np. w trakcie roku szkolnego realizacja prac odbywałaby się w ramach wyłączonej konkretnej części budynku z użytkowania, czy też w ramach danego poziomu/skrzydła lub pionu budynku).

W przypadku gdyby Wykonawca również realizował prace w niższych kondygnacjach w okresie wakacyjnym, prace w tym okresie mogłyby objąć cały budynek internatu.

UWAGA: Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 23 września 2019 r. godz. 10:00.

Nowy termin otwarcia ofert: 23 września 2019 r. godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Olgierd Sobkowiak