

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwały Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019.

Uchwała Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Cyfryzacji – pismo l.dz. DC-III.45.10.2019 z dnia 04.10.2019 r.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0”.

Zmiana polega na przeniesieniu realizacji zadania na IV kw. 2019 r.

W ramach zadania jednostka dysponuje pracownią digitalizacji w sprzęt.

Efektom rzeczowym będzie zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostki kultury, co pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kultury dla mieszkańców regionu

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu województwa w kwocie 10.200,00 zł oraz dofinansowane ze środków EFRR w kwocie 57.800,00 zł.

Całkowitą wartość zadania oszacowano na kwotę 68.000,00 zł.