

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany terminu rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2016” Nr RPKP.04.04.00-04-0003/16 oraz aktualizacji zapisów dot. ochrony danych osobowych (RODO).

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Beneficjent wystąpił z prośbą o zmianę terminu realizacji projektu z uwagi na poniesione przez Partnerów projektu wydatki przed datą rozpoczęcia, wskazaną w § 3 ust. 1 w załączniku pn. „Zasady realizacji projektu własnego” do uchwały Nr 50/2027/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.

Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku na podstawie § 16 ww. załącznika do uchwały Nr 50/2027/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. decyzja zmieniająca początkową datę kwalifikowalności wydatków podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej.

5. Ocena skutków regulacji:

Wprowadzona zmiana w zakresie zmiany terminu rozpoczęcia realizacji projektu pozwoli na kwalifikowanie wydatków Partnerów projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.