

Załącznik nr 2 do uzasadnienia uchwały Nr 46/2086/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 28 listopada 2019 r.

L.P.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Podmiot	Zakres rzeczowy i finansowy zadania przed wprowadzeniem zmian na podstawie kosztorysu inwestorskiego (brutto zł)						
				Całkowita wartość zadania	Wartość i zakres rzeczowy I etapu zadania (2019r.)	Wartość i zakres rzeczowy II etapu zadania (2020r.)	Udział Wnioskodawcy (2019r.)	Udział Wnioskodawcy (2020r.)	Przyznana kwota dofinansowania ze środków PFRON na 2019r.	Uwagi dodatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SE-II.924.7.3041.5.2019	29.04.2019 r.	Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży Plac Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń	997.265,77	997.265,77 Przebudowa budynku przy Woli Zamkowej 12a/Św. Jakuba 3-5 Termin realizacji: maj 2019 r.- 30 listopada 2019 r.	X	547.265,77	X	450.000,00	Zgodnie z zapisami zawartej umowy przedmiotowa inwestycja miała być zrealizowana w cyklu jednorocznym

L.P.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Podmiot	Zakres rzeczowy i finansowy zadania po wprowadzeniu zmian na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem robót dodatkowych i zamiennych (brutto zł)						
				Całkowita wartość zadania	Wartość i zakres rzeczowy I etapu zadania (2019r.)	Wartość i zakres rzeczowy II etapu zadania (2020r.)	Udział Wnioskodawcy (2019r.)	Udział Wnioskodawcy (2020r.)	Przyznana kwota dofinansowania ze środków PFRON na 2019r.	Uwagi dodatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SE-II.924.7.3041.5.2019	29.04.2019 r.	Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży ul. Wola Zamkowa 12a 87-100 Toruń (nowy adres siedziby)	901.402,40	450.000,00 roboty ziemne przygotowawcze, część robót związana z wykonaniem konstrukcji fundamentów i ścian, posadzek, dachu, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wodnej i kanalizacyjnej Termin realizacji: listopad 2019 r.-20 grudnia 2019 r.	451.402,40 roboty budowlane związane z wykonaniem pozostałej części konstrukcji fundamentów i ścian, posadzek, dachu, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wodnej i kanalizacyjnej, wykonaniem konstrukcji żelbetonowych, wykończeniem ścian i sufitów, wykonaniem podłóg, elewacji, montażem stolarki, montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowaniem terenu Termin realizacji: 21 grudnia 2019 r. - 31 października 2020 r.	0,00	451.402,40	450.000,00	Zgodnie z uchwałą Nr X/194/19 z dnia 23 września 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji inwestycji do dwóch lat budżetowych tj. lat 2019-2020. Dofinansowanie ze środków PFRON obejmować będzie I etap zadania realizowany w 2019r. Przewidziany na 2020 r.II etap zadania finansowany będzie wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawcy. Termin zakończenia I etapu, tj. 20 grudnia 2019 r. jest jednocześnie terminem przedstawienia dokumentów rozliczeniowych I etapu