

KE-111 782.12.2020
Muzeum Ziemi Kujawskiej
 i Dobrych Sądzi
 ul. Stowbeckiego 1 a,
 Departament Jednostka organizacyjna W E K
 tel./fax 832-26-26

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZSK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2020 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę.	budżet WK-P		4 500,00 zł		4 500,00 zł			4 500,00 zł	
2.	Roboty rozbiórkowe starego pokrycia dachowego z obróbkami. Montaż nowych pokryć dachowych z obróbkami blacharskimi. Naprawa uszkodzeń spowodowanych nieszczelnością dachu i obróbek blacharskich. Montaż nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami.	budżet WK-P		389 000,00 zł		389 000,00 zł			389 000,00 zł	
3.	Nadzory inwestorskie	budżet WK-P		6 500,00 zł		6 500,00 zł		1 000,00 zł	5 500,00 zł	
RAZEM				400 000,00 zł		400 000,00 zł		1 000,00 zł	5 500,00 zł	399 000,00 zł

ZASTĘPCA DYREKTORA
 sporządził
mgr Dariusz Fajfara

DYREKTOR MUZEUM
 Dyrektor jednostki
mgr Piotr Nowakowski

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

po Nadzornika
Władysław Kryńska
 Marzenna Kryńska

główny specjalista
Anna Czerwaska
 podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji
 Dyrektor departamentu merytorycznego
Jerzy Janeczkiński

Wydział inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Ryko
 podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Wydziału Inwestycji
Pep Dęganiewicz

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 z-ca Dyrektora
 Departamentu Organizacyjnego
Piotr Calbecki
 Członek Zarządu Województwa
Marcin Czupiel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie



W budżecie województwa na doświadc. (wg stanu na 15.01.2020r.) na podstawie pr.
"Dymienie podjęcie dochodowego na zwykłym sposobem przy ul. Bulwarnej 9 we Wrocławiu"
do wykonania dotacji podmiotowej w kwocie 400.000 zł - umowa najtańsza w trybie do
wyjścia umowy - zgodnie
ponośto niniejsze środki zostały zabezpieczone w planie finansowym Muncium
na doświadc. (wg stanu na 01.01.2020r.)
gen. K. Rymanek
20.01.2020r.
K. Rymanek

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Podstawowym celem zadania jest zapobieżenie dalszej destrukcji zabytku tzn. spichlerza zbożowego przy ul. Bulwary 9 we Włocławku, który pochodzi z 1842 r. i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 269/A. Jest to największy z zachowanych spichlerzy w naszym mieście – pow. zabudowy 536 m². Obiekt pełni obecnie funkcję magazynu materiałowego oraz magazynu zbiorów muzealnych. Postępująca destrukcja pokryć dachowych powoduje zagrożenie dla zbiorów zgromadzonych na niższych kondygnacjach obiektu. Obecne pokrycie dachowe wykonane w 1996 r. z dachówki rozbiórkowej (karpiówki) jest w znacznym stopniu zniszczone i ulega dalszej degradacji i rozszczelnieniu, co zagraża bezpieczeństwu zgromadzonych tam zbiorów muzealnych.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Lp. 1. Opracowanie dokumentacji projektowej z przeprowadzeniem niezbędnych procedur do uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. konsultacje i uzgodnienie pozytywnej decyzji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).

Lp. 2. Roboty rozbiórkowe starego pokrycia i montaż nowych pokryć dachowych z obróbkami

ROBOTY ROZBIÓRKOWE: zajęcie chodnika, rusztowania do wys. 14 m., daszki ochronne nad przejściami dla pieszych, rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie, rozbiórka ołączenia dachów, rozbiórka obróbek blacharskich ze stali ocynkowanej, rynien i rur spustowych. Wywiezienie gruzu.

ROBOTY MONTAŻOWE: zamontowanie membrany dachowej, montaż ołączenia, pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki, montaż rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie, rury wentylacyjne, wyłazy dachowe, tynki na kominach i ogniomurach. Naprawa uszkodzeń spowodowanych nieszczelnością dachu i obróbek blacharskich.

MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ WRAZ Z POMIARAMI: Montaż zwodów poziomych i pionowych oraz iglicy kominowej, mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie, pierwszy pomiar uziemienia ochronnego, końcowy pomiar instalacji odgromowej.

Lp. 3. Nadzory inwestorskie.

Weryfikacja dokumentacji do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego. Nadzór budowlany i elektryczny nad zgodnością realizacji zadania z projektem oraz prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zadanie do przeprowadzenia w trybie pilnym obejmuje roboty konieczne dla zabezpieczenia zabytkowego budynku. Wszystkie wartości zawarte we wniosku zostały określone na podstawie kosztorysów inwestorskich do dokumentacji projektowej sporządzonej przez specjalistę w branży konstrukcyjno-budowlanej. Kosztorysy obejmują wartości robocizny, materiałów i koszty pośrednie. Wartość nadzorów inwestorskich zaplanowano w kwocie umownej rzędu 2 % wartości robót. Kwoty podane zostały w wartościach netto (VAT do odzyskania przez muzeum).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zabezpieczenie przed zniszczeniem majątku trwałego muzeum wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności podstawowej – zabezpieczanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Włocławek, 13.01.2020 r.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski

