

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Uchwała dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu Nr RPKP.04.05.00-04-0010/18 pn „Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego”.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Beneficjent wystąpił z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 lipca 2020 r. ze względu na trwające prace budowlane, których zakończenie przewiduje się do 30 kwietnia 2020 r. Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą robót budowlanych, faktura końcowa może zostać wystawiona na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego zawierającego oświadczenie o odbiorze robót. Wydłużenie terminu realizacji projektu pozwoli na dokonanie terminowych płatności w okresie kwalifikowalności wydatków oraz uwzględnia usunięcie ewentualnych wad powstałych w trakcie robót budowlanych.

Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca zmiany terminu zakończenia realizacji projektu podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Wprowadzona zmiana w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pozwoli na kwalifikowanie wydatków projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.