

Wieloletni plan działań dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

zatwierdzony uchwałą Nr 9/367/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 11 marca 2020 r.

Toruń, marzec 2020 r.

Wstęp

Celem *Wieloletniego planu działań dla RPO WK-P 2014-2020* jest określenie poziomów kontraktacji oraz certyfikacji w latach 2020-2023 niezbędnych do pełnego wdrożenia Programu. Zostały one określone w formie celów rocznych dla Programu oraz odrębnie dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejszym dokumentem wprowadza się zmiany do uchwały Nr 17/718/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia *Wieloletniego planu działań dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*.

I. Założenia

Do wyliczeń uwzględniono alokację Programu przeliczoną według kursu 1€ = 4,2567 zł, tj. 8 102 799 939,67 zł.

Przyjęto, że:

- 1) do końca 2018 r. (w 2017 r.) w ramach EFRR zakontraktowano ok. 892.762.818,04 zł w ramach IF tj. 15,2% alokacji EFRR, co daje kwotę EFRR zakontraktowaną do 31.12.2018 r. poza IF 2.541.979.521,15 zł..

W odniesieniu do alokacji Programu kontraktacja w roku 2017 stanowiła 38,55% alokacji Programu, natomiast kontraktacja w ramach IF stanowiła w tym 10,9 % alokacji Programu.

Założono, że:

- 2) na lata 2021, 2022 i 2023 przypada nałożenie wdrażania Programu przyszłej perspektywy dla lat 2021-27, co nastąpi w następującym zakresie:
 - w roku 2021 w zakresie ogłaszania pierwszych naborów konkursowych i pozakonkursowych, dokonywania oceny projektów, podpisywania pierwszych umów, dokonania wyboru menadżerów funduszy, wdrażania pierwszych projektów, ich kontroli i rozliczania;
 - w roku 2022 i 2023 w zakresie dalszego ogłaszania naborów konkursowych i pozakonkursowych, dokonywania oceny projektów, podpisywania umów,, wdrażania projektów, ich kontroli i rozliczania oraz certyfikowania wydatków do KE w sposób umożliwiający wywiązanie się z wypełnienia zasady n+2 (anulowania zobowiązań) na koniec 2023 roku;
- 3) założony w Załączniku nr 1 procentowy poziom kontraktacji w poszczególnych latach to zbilansowany stan kontraktacji wg SL2014, tj. uwzględnia aneksowanie oraz rozwiązywanie umów.
- 4) mając na uwadze, że Plan działań zakłada osiągnięcie 100% alokacji przyznanej na realizację Programu należy również zaplanować działania, które przyczynią się do osiągnięcia dodatkowych 10 % alokacji.

II. Kroki niezbędne do realizacji Wieloletniego planu działań dla RPO WK-P 2014-2020

1.1. Krok 1 – osiągnięcie kontraktacji na poziomie 13% przyrostu w 2020 roku, tj. zgodnie z założeniami *Planu Działań na 2020 rok dla RPO WK-P na lata 2014-2020*.

W tym celu założono dążenie do:

- a/ zwiększenie alokacji w konkursach, w których istnieje większy potencjał złożonych i poprawnych wniosków o dofinansowanie (wod), np. w Poddziałaniu 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Działaniu 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działaniu 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych oraz Poddziałaniu 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
- b/ aneksowania umów realizowanych w ramach EFS i EFRR celem zwiększenia kontraktacji, po osiągnięciu odpowiedniego poziomu realizacji projektu,
- c/ wykorzystania potencjału projektów pozakonkursowych w ramach EFRR na 2020 rok.

2.2 Krok 2 – zaplanowanie potencjału niezbędnego do osiągnięcia kontraktacji na poziomie 15% przyrostu w 2021 r.:

Przyjęto, że obecny potencjał to:

- 1) wg aktualnego harmonogramu naborów (wg stanu na 28.11.2019 r.) alokacja z naborów zaplanowanych w harmonogramie naborów na 2020 rok, z kwartałów które mogą stanowić potencjał kontraktacji w 2021 roku, tj. w 50% z II kw. i w 100% z III i IV kw. 2019 r. daje około 207 mln zł, licząc 70% z tej wartości otrzymamy kwotę 145 mln zł, co daje 1,78% alokacji Programu.
- 2) środki alokacji RPO nierozdysponowane w harmonogramie na 2020, a stanowiące potencjał kontraktacji na 2021 r., tj. około 51 mln zł (70% z 73 mln zł), co daje 0,62% alokacji Programu.,
- 3) środki pomocy technicznej planowane do zakontraktowania w 2021 r. to 24,6 mln zł, co daje 0,31% alokacji Programu.

Na przyszły potencjał niezbędny do zaplanowania dla kontraktacji 2021 roku składają się następujące działania:

- 1) zaplanowanie dodatkowych naborów w harmonogramie - do wzięcia pod uwagę jako potencjał kontraktacji na 2021 rok pozostają trzy kwartały harmonogramu naborów, tj. III i IV kw. 2020 roku oraz I kw. 2021 r.
- 2) zwiększenie alokacji w konkursach, w których wartość wnioskowanego dofinansowania w pozytywnie ocenionych projektach przekracza pierwotną alokację,
- 3) zaplanowanie dodatkowych projektów pozakonkursowych (kwestia wymaga dalszej analizy),
- 4) aneksowanie umów realizowanych, w celu zwiększenia kontraktacji, po osiągnięciu odpowiedniego poziomu realizacji projektu,
- 5) dofinansowanie projektów znajdujących się na listach rezerwowych

Załączniki:

1. Tabela „Przyrost kontraktacji RPO 2014-2020” i wykres „Przyrost kontraktacji RPO 2014-2020”,
2. Tabela „Przyrost certyfikacji RPO 2014-2020” i wykres „Przyrost certyfikacji RPO 2014-2020”

Przygotował:

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi