

**Załącznik nr 1
do uchwały Nr 11/427/20
Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 marca 2020 r.**

PLANOWANE INWESTYCJE											
L.p.	Miejsce realizacji inwestycji	Nazwa zadania	Szacowana wartość inwestycji brutto	Szacowana wartość dokumentacji projektowej brutto	Termin rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na projektowanie	Ilość dni na postępowanie dotyczące dokumentacji projektowej	Termin Rozpoczęcia prac projektowych	Szacowany czas projektowania w miesiącach	Szacowany termin zakończenia projektowania	Czas na decyzje administracyjne w dniach	Data uzyskania pozwolenia na budowę
1.1	Kujawsko-Pomorskie	Oddział Leczenia Gruźlicy na ul. Seminaryjnej 1	20 000 000,00	1.290 000,00	01.04.2020	140	19.08.2020	14	19.10.2021	60	18.12.2021
1.2	Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Smukała KPCP „Aktywne Starzenie Sie”	100 000 000,00	5 300 000,00	01.04.2020	140	19.08.2020	14	19.10.2021	60	18.12.2021
2	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59	314 000 000,00	17 270 000,00	01.04.2020	140	19.08.2020	14	19.10.2021	60	18.12.2021
3	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	25 000 000,00	1 250 000,00	01.04.2020	140	19.08.2020	14	19.10.2021	60	18.12.2021
4	Zespół Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie	150 000 000,00	5 000 000,00	01.04.2020	140	19.08.2020	14	19.10.2021	60	18.12.2021