

KE.III.482.14.2020

**Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej**
ul. Głowackiego 1a
Departament Jednostki Sporzadzającej
Tel./Fax 232-93-26
Muzeum Rejonowe

Włocławek, 12.03.2020 r.

Załącznik Nr do Uchwały Zarządu

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania :

Wymiana nieszczelnego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie.

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2020 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Demontaż i usunięcie starego pieca z piwnicy budynku, zakup nowego pieca CO zelninowego z podajnikiem na "ekogroszek" V generacji, instalacja nowego pieca wraz z wymianą niezbędnego osprzętu, dostawa i montaż pochylni, kanału Z-ego, malowanie kotłowni, uruchomienie pieca wraz z regulacją na starej instalacji.	budżet WK-P		28 799,00 zł		28 799,00 zł		28 799,00 zł		
2.	Weryfikacja założeń instalacyjno-remontowych i nadzór inwestorski	budżet WK-P		1 500,00 zł		1 500,00 zł		1 500,00 zł		
RAZEM							30 299,00 zł	30 299,00 zł	0,00 zł	

ZASTĘPCA DYREKTORAmgr **Dariusz Jędrzej**
sporzadzający**DYREKTOR MUZEUM**mgr **Piotr Nowakowski**
Dyrektor jednostki

główny specjalista (1)

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji (3)

Dyrektor departamentu merytorycznego

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego (1)**Wydział inwestycji**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

MAKSZALEK WOJEWÓDZTWA

Członek Zarządu Województwa

Piotr Cabański



Kwota ujęta w harmonogramie renowacji finansowym budżecie tj. 30.238 m jest zgodna z budżetem Województwa na 2020 rok i jest stan na dzień 30.03.2020 r. Ponadto niniejsze kwota została ujęta w planie finansowym Muzeum na 2020 rok - koncept planu z dnia 12.03.2020 r.
spor. p. Rybicki
01.04.2020 r.
K. Rybicki

Wymiana nieszczęśliwego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Podstawowym celem zadania jest konieczność usunięcia awarii pieca węglowego CO na tzw. „ekogroszek” z podajnikiem, polegającej na nieszczęśliwości przerdzewiającej komory spalania pieca, zlokalizowanego w piwnicy budynku muzeum. Efektywność ekonomiczna realizacji zadania wymusza konieczność wymiany pieca na nowy ale już nowej V generacji.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Lp. 1. Demontaż i usunięcie starego pieca z piwnicy budynku, zakup nowego pieca CO żeliwnego z podajnikiem na "ekogroszek" V generacji, instalacja nowego pieca wraz z wymianą niezbędnego osprzętu, dostawa i montaż pochylni, kanału Z-ego, malowanie kotłowni, uruchomienie pieca wraz z regulacją na starej instalacji.

Lp. 2. Weryfikacja założeń instalacyjno-remontowych i nadzór inwestorski

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zadanie do przeprowadzenia w trybie pilnym obejmuje roboty konieczne dla zabezpieczenia możliwości ogrzewania Muzeum im. St. Noakowskiego w Nieszawie. Wartość zadania została określona na podstawie specyfikacji kosztorysowej inwestorskiej, opracowanej przez inspektora nadzoru inżynierii sanitarnej, grzewczej i gazowej Sylwestra Siecińskiego. Kosztorys obejmuje wartości robocizny, materiałów i koszty pośrednie. Analizy i weryfikacji założeń instalacyjno-remontowych dokonał inspektor nadzoru, który będzie sprawował nadzór inwestorski. Kwoty podane zostały w wartościach netto (VAT do odzyskania przez muzeum).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zabezpieczenie przed zniszczeniem majątku trwałego muzeum wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności podstawowej – zabezpieczanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego. Przywrócenie pełnej sprawności instalacji c. o. we wnioskowanym zabytkowym obiekcie.

Włocławek, 12.03.2020 r.

DYREKTOR MUZEUM


mgr Piotr Nowakowski

