



Marszałek Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego  
Piotr Całbecki

WPLYNEŁO  
Kancelaria Sejmiku

04-05-2020

KS-S.0003.4.2019

L.dz .....  
Podpis .....(2)

Toruń, 28.04.2020 r.

**Pan Stanisław Pawlak**  
Radny  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pańskie pytania, dotyczące realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku”, wyjaśniam, co następuje.

Obecnie roboty budowlane przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym i nie ma zagrożenia dla terminu zakończenia ich realizacji. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wprowadzony na terytorium RP 14.03.2020 r. stan epidemii COVID-19 wiąże się z pewnymi zaleceniami, m.in. w zakresie przepływu ludzi i towarów. Ich ewentualne zaostrenie w przyszłości będzie mogło wpływać na dalszą realizację inwestycji. Na tę chwilę Inwestor nie otrzymał jednak informacji od Wykonawcy o wynikającym z powodu epidemii opóźnieniu w wykonywaniu robót. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Na dzień 23.04.2020 r. Inwestor zrealizował płatności na łączną kwotę 2.684.575,74 zł. Wartość wykonanych robót do dnia 23.04.2020 r. to 3.579.630,00 zł brutto.

Z poważaniem

**100. Rocznicą Powrotu  
Pomorza i Kujaw**  
do Wolnej Polski