

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 14.2.11 „Ocena formalno-merytoryczna” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Konkurs w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach ZIT, został ogłoszony 5 kwietnia 2019 r. Konkurs ma charakter zamknięty z podziałem na trzy rundy. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) dla rundy III został wyznaczony od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

W ramach przedmiotowego konkursu/rundy złożone zostały 2 wnioski, na łączną kwotę 3 124 180,18 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek mogła trwać do 15 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych tj.: do 25 maja 2020 r.

DWRPO przeprowadził pierwszą część oceny, następnie przygotował i wysłał do Wnioskodawców pisma z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej, jeden z Wnioskodawców zwrócił się z prośbą do IOK o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu złożenia uzupełnień do 29 maja br., na co uzyskali zgodę. Dodatkowo w związku z utrudnieniami w zakresie możliwości wymiany z wnioskodawcami niezbędnej korespondencji, spowodowanymi wprowadzeniem stanu epidemicznego, DWRPO nie było w stanie zakończyć wskazanej rundy w założonym terminie.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19 do 19 czerwca 2020 r. dla rundy III.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej rundy III o 18 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna trwać będzie 103 dni robocze do 19 czerwca 2020 r.