

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 38/1707/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą Nr 42/1960/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r., Nr RPKP.02.01.00-04-0001/18 pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”. Powyższe dotyczy zmiany formuły zarządzania przedmiotowym projektem.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPO WK-P) jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Beneficjent w pismach znak WCF-II.45.10.10.2017 z dnia 29 października 2019 r. oraz znak WCF-II.45.10.10.2017 z 28 listopada 2019 r. zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany formuły zarządzania projektem pn.: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”. IZ RPO WK-P w piśmie znak WR-IV-G.433.2.1.2019 z dnia 2 marca 2020 r. wyraziła zgodę na zmiany w przedmiotowym projekcie w zakresie proponowanym przez Beneficjenta.

Pierwotnie zarządzanie ww. projektem miało być powierzone Zespołowi Projektowemu, powołanemu przez Beneficjenta, jako Jednostce realizującej projekt. Zarządzanie projektem w powyższej formie przewidywał wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, m.in. załącznikiem nr 5 „Specyfikacja zadań w ramach projektu”.

Beneficjent w pismach cytowanych na wstępie wskazał, iż obecnie planuje powierzenie zarządzania powyższym projektem podmiotowi zewnętrznemu.

IZ RPO WK-P rekomenduje powierzenie wszystkich zadań związanych z zarządzaniem projektem, przewidzianych we wniosku o dofinansowanie, którego załącznikiem nr 5 jest m.in. „Specyfikacja zadań w ramach projektu” podmiotowi zewnętrznemu.

Takie rozwiązanie spowoduje, że zmniejszy się liczba dokumentów księgowych oraz innych z nimi powiązanych (zwłaszcza tych dotyczących rozliczenia kosztów pośrednich po rzeczywiście ponoszonych wydatkach np. listy płac, które znacząco wydłużają proces zatwierdzenia i wypłaty środków finansowych).

Powyższe umożliwi uniknięcie realizacji tych samych zadań związanych z zarządzaniem projektem przez dwa różne podmioty oraz zminimalizuje ryzyko podwójnego finansowania wydatków.

5. Ocena skutków regulacji:

IZ RPO WK-P wprowadza ww. zmiany uznając je za celowe i umożliwiające prawidłowe rozliczenie projektu. Powyższe umożliwi realizację przedmiotowego projektu.