

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 47/2147/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr RPKP.04.04.00-04-0006/19 pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca projekt wystąpiła do IZ RPO WK-P z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2020 r., tj. o 2 miesiące w stosunku do założeń z wniosku o dofinansowanie. Beneficjent poinformował, iż do chwili obecnej trwa ocena prawidłowości przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawców prac dla niektórych zadań ujętych w projekcie. W związku z powyższym Lider projektu nie ma możliwości przekazania dotacji Partnerom, których powyższa sytuacja dotyczy. Ponadto, w związku z nagłym i niespodziewanym rozprzestrzenieniem się w Polsce wirusa Covid-19, niektóre prace wykonywane przy zabytkach musiały zostać wstrzymane ze względu na braki kadrowe oraz trudności z dostępnością do materiałów budowlanych/konserwatorskich. Powyższe powoduje konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotowego projektu. Wnioskowana przez Beneficjenta zmiana okresu realizacji przedmiotowego projektu nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie wskaźników produktu, rezultatu i na osiągnięcie zakładanych celów projektu oraz na zwiększenie dofinansowania projektu. Nie spowoduje również przekroczenia maksymalnego terminu realizacji projektu wskazanego w regulaminie konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-66P/19. W odpowiedzi na ww. prośbę sporządzono uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego uwzględniającą powyższe zmiany, co stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały. Jednocześnie celem spełnienia wszystkich uwarunkowań prawnych oraz systemowych należało dostosować reguły zmienianej uchwały do obowiązujących i stosowanych przez IZ RPO WK-P.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmiany uznając je za celowe umożliwiające prawidłowe rozliczenie projektu. Powyższe umożliwi realizację przedmiotowego projektu.