

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
85-092 Bydgoszcz, ul. M. Karłowicza 26
tel. 52/34-19-400, fax 52/340-02-05
NIP 554-10-06-063 REGON 000820890

Departament/jednostka sporządzająca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania

WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZKK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		Budżet Województwa śr. własn.		25 000,00		25 000,00				25 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki				0,00				
		inne źródła: EFRR				0,00				
		Razem		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Główny Księgowy

sporządził: IZABELA CZAJKÓWSKA

p.o. Dyrektora

lek. Ewa Karzajowska-Burker
specjalista medycyny przemysłowej

dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor
Departamentu Zdrowia

Marek Wójcicki

Dyrektor departamentu merytorycznego

Krzysztof Białas

Realizacji Inwestycji

Marek Wójcicki

Dyrektor Wydziału Inwestycji

Anna Ryłska

Członek Zarządu

Część opisowa
do harmonogramu rzeczowo-finansowego
zadania pn. "WOMP w Bydgoszczy – Remont pomieszczeń"

1) Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Budynek został oddany do użytkowania w 1979 r. Wskutek zalania podczas intensywnych opadów deszczu największemu zniszczeniu uległy pomieszczenia na VI piętrze, wynajmowane na zasadzie umowy użyczenia przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego - Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Pod koniec 2019 r. przeprowadzono remont niektórych pomieszczeń, jednak część z nich nadal wymaga usunięcia skutków zalania. Szkodliwy dla zdrowia grzyb i widoczne brudne plamy uniemożliwiają pracę zatrudnionych osób oraz przyjmowanie pacjentów. Bez koniecznych prac remontowych pomieszczenia nie spełniają warunków sanitarno-epidemiologicznych wymaganych dla udzielających świadczeń medycznych i ich uzyskujących.

2) Zakres rzeczowy zadania

Wymagany zakres prac remontowych:

- usunięcie zbutwiełej boazerii i podłóg/wykładzin,
- wymiana niektórych drzwi i ościeżnic,
- skucie odpadających płytek ściennych i położenie nowych,
- odgrzybianie pomieszczeń,
- wyrównania ścian i malowanie.

Termin realizacji zadania IV kwartał 2020 r.

3) Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Koszty zadania oszacowano na podstawie wstępnych kosztorysów pod koniec 2019 r. firmy budowlanej od lat wykonującej bieżące remonty w Ośrodku doliczając kwoty na prace nieprzewidziane, mogące wystąpić w trakcie realizacji zadania.

4) Planowane efekty rzeczowe zadania

Wykonanie planowanego zakresu robót doprowadzi do spełnienia wymogów sanitarno-epidemiologicznych i możliwości użytkowania wyremontowanych pomieszczeń przez personel i pacjentów.

Bydgoszcz, dnia 17.07.2020 r.

p.o. Dyrektora

lek. Ewa Kaczanowska-Burlier
specjalista medycyny przemysłowej