

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg” polega m.in. aktualizacji ogólnych wartości zadań, realizowanych w ramach: odnowy nawierzchni dróg, odnowy mostów i przepustów, powierzchniowego utrwalenia nawierzchni oraz projektów budowlanych.

Wydatki w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie uległy zmianie i wynoszą 10 289 987,00 zł.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano m.in. następujących zmian:

- 1) w ramach kategorii „Odnowy nawierzchni dróg”:
 - a) zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, odc. Bładowo - Tuchola od km 20+138 do km 21+128, dł. 0,990 km” z kwoty 1 815 097,22 zł na 968 125,90 zł,
 - b) zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc, m. Brodnica, ul. Podgórna (ul. Rzeźnicka do ronda trasy Przemysłowej) od km 1+702 do km 2+652, dł. 0,950 km” z kwoty 1 018 604,44 zł na 1 006 475,31 zł,
 - c) zwiększono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, m. Przysiersk od km 59+679 do km 60+676, dł. 0,997 km” z kwoty 1 116 184,03 zł na 1 136 184,03 zł,
 - d) wprowadzono nowe zadanie pn. „Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie odc. Bysław - Rykowisko od km 41+855 do km 42+845 oraz od km 45+000 do km 45+500, dł. 1,499 km” o wartości 1 203 693,71 zł;
- 2) w ramach kategorii „Odnowy mostów i przepustów”:
 - a) zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 242 w km 1+231 w m. Runowo” z kwoty 471 821,00 zł na 392 619,28 zł,
 - b) zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki” z kwoty 514 813,34 zł na 491 693,24 zł,
 - c) odstąpiono od realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje” o wartości 60 000,00 zł;
- 3) w ramach kategorii „Powierzchniowe utrwalenia nawierzchni”:
 - a) zmniejszono wartość zadania pn. „Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia - Szubin, odcinek od km 0+370 do km 2+870, dł. 2,500 km” z kwoty 455 206,75 zł na 423 458,68 zł,
 - b) zmniejszono wartość zadania pn. „Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 246

Paterek - Dąbrowa Biskupia, m. Broniewo od km 53+500 do km 54+600, dł. 1,100 km” z kwoty 500 000,00 zł na 388 893,58 zł;

4) w ramach kategorii „Projekty budowlane”:

- a) zmniejszono wartość zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa kolizji sieci wodociągowej z odkrytym w trakcie robót ziemnych zabytkowym fundamentem na terenie parkingu przykościelnego w m. Kruszyn w ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117"" z kwoty 7 800,00 zł na 7 796,63 zł,
- b) odstąpiono od realizacji zadania pn. „Pozostałe dokumentacje” o wartości 59 413,58 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót drogowych w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg”, umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.