

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na rok 2020.
I. Nazwa zadania: „Budowa parociągu do Stacji Łózek Centrum Onkologii w Bydgoszczy”
II. Zestawienie kosztów (nakładów): wartości brutto w PLN

| Lp. | Źródła finansowania | Poz. z ZZK | Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2020 w podziale na kwartały | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. |
|-----|----------------------------------|------------|---|---|---|------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 1. | Budżet Województwa środki własne | | | | | | | | |
| | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | |
| | Dotacja rozwojowa | | | | | | | | |
| | Środki własne jednostki | | 22.140,00 | | 22.140,00 | 22.140,00 | | | |
| | Inne źródła: | | | | | | | | |
| | Razem | | 22.140,00 | | 22.140,00 | 22.140,00 | | | |
| 2. | Budżet Województwa środki własne | | | | | | | | |
| | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | |
| | Dotacja rozwojowa | | | | | | | | |
| | Środki własne jednostki | | 1.279.605,90 | | 1.279.605,90 | | | 511.842,36 | 767.763,54 |
| | Inne źródła: | | | | | | | | |
| | Razem | | 1.279.605,90 | | 1.279.605,90 | | | 511.842,36 | 767.763,54 |
| 3. | Budżet Województwa środki własne | | | | | | | | |
| | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | |
| | Dotacja rozwojowa | | | | | | | | |
| | Środki własne jednostki | | 15.500,00 | | 15.500,00 | | | 4.600,00 | 10.900,00 |
| | Inne źródła: | | | | | | | | |
| | Razem | | 15.500,00 | | 15.500,00 | | | 4.600,00 | 10.900,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--|--|------------|------------|
| 4. | Całkowita wartość zadania | Budżet Województwa środki własne | | | | | | | | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | |
| | | Dotacja rozwojowa | | | | | | | | |
| | | Środki własne jednostki | 1.317.245,90 | | | | | | 516.442,36 | 778.663,54 |
| | | Inne źródła: | | | | | | | | |
| | Łącznie | 1.317.245,90 | 22.140,00 | 1.317.245,90 | 516.442,36 | 778.663,54 | | | | |

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

Spotzadzil

Główny Księgowy

Dyrektor jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

1. 20. 2020 r. 21.08.2020
podpis osoby sprawdzającej

Barbara Kuczyńska (1)

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Rylo

podpis osoby sprawdzającej

Anita Ryłska

28.08.2020

(1)

Dyrektor Departamentu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
Małgorzata Winiarska (2)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora

Departamentu Organizacyjnego

Małgorzata

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Piotr Chalbecki

Członek Zarządu

Bydgoszcz, dnia 14.08.2020 r.

Część opisowa Harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parociągu do Stacji Łóżek Centrum Onkologii w Bydgoszczy”.

1.Uzasadnienie celowości realizacji zadania

W ramach realizacji „Programu poprawy efektywności energetycznej Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy” zaplanowano wykonanie zadania pn.: „**Budowa parociągu do Stacji Łóżek Centrum Onkologii w Bydgoszczy**”, polegającego na budowie sieci i instalacji pary technologicznej doprowadzającej ciepło odpadowe z Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych w postaci pary technologicznej do zasilania 2 myjek-dezynfektorów łóżek i 2 komór dezynfekcyjnych materacy – urządzeń firmy Getinge, eksploatowanych w Stacji Łóżek Centrum. Obecnie wszystkie wymienione urządzenia zasilane są energią elektryczną, której koszty zakupu z roku na rok ulegają znacznemu zwiększeniu. Celowość realizacji zadania uzasadniają:

- 1) zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej do zasilania procesów technologicznych mycia oraz dezynfekcji wykonywanych w Stacji Łóżek, a przez to emisji do atmosfery gazów cieplarnianych wytwarzanych przez energetykę zawodową,
- 2) zwiększenie wykorzystania nadmiarowej pary technologicznej odzyskiwanej w dwóch instalacjach termicznego przekształcania odpadów medycznych Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych Centrum.

2.Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

- 1) **w pierwszym etapie** - budowę parociągu pomiędzy węzłem cieplnym w budynku diagnostyczno-leczniczym a Stacją Łóżek, wymianę grzałek elektrycznych na wymienniki parowo-wodne w 2 myjkach-dezynfektorach łóżek, przeprogramowanie ich sterowników poprzez przygotowanie dla obu tych urządzeń programu mycia i dezynfekcji w niższych temperaturach dopasowanych do wymagań producentów łóżek i uruchomienie na zasilaniu parowym,
- 2) **w drugim etapie** - wymianę 2 elektrycznych wytwornic pary na przetwornice parowe na potrzeby zasilania komór dezynfekcyjnych materacy i ich uruchomienie, w sposób określony w udostępnionych przez Zamawiającego

wielobranżowych projektach wykonawczych. Istniejące elektryczne wytwornice pary pozostaną w „gorącej rezerwie” na wypadek awarii parociągu lub zakłócenia w przesyle pary.

Nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót powyższego zakresu zadania sprawuje z upoważnienia Centrum zakontraktowany inspektor nadzoru branży sanitarnej, natomiast nadzór autorski projektant.

3.Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Przewidziany zakres rzeczowy przedmiotowego zadania inwestycyjnego na kwotę **1.317.245,90 zł** zostanie sfinansowany wyłącznie ze środków własnych Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Każdy etap zaplanowano rozliczać odrębnie po jego zakończeniu na podstawie protokołów odbioru częściowego i końcowego robót wg klucza: etap I - 40% wartości kosztorysu ofertowego, etap II - 60% wartości kosztorysu ofertowego. W preliminarzu wydatków uwzględniono następujące pozycje:

- 1) dokumentacja projektowa – w kwocie **22.140,00 zł**,
- 2) roboty budowlano-instalacyjne – w kwocie **1.279.605,90zł**,
- 3) nadzory inwestorski i autorski – w kwocie **15.500,00 zł**.

Pełne wykonanie przedmiotowego zadania umożliwi Centrum większe zagospodarowanie pary odpadowej i przysporzy oszczędności środków finansowych wydatkowanych na zakup energii elektrycznej.

4.Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

- 1) zmodernizowany system zasilania urządzeń technologicznych Stacji Łóżek poprawiający efektywność energetyczną Centrum poprzez wykorzystanie nadmiarowej pary odpadowej wytwarzanej w układach odzysku ciepła instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych ITPO-1 oraz ITPO-2,
- 2) zwiększenie wydajności Stacji Łóżek poprzez skrócenie cyklu mycia i dezynfekcji łóżek szpitalnych w wyniku obniżenia temperatury kąpeli i przyspieszenia podgrzewu procesu,
- 2) zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez Stację Łóżek i kosztów jej zakupu przez Centrum, co w konsekwencji wpłynie na obniżenie poziomu emisji do atmosfery gazów cieplarnianych wytwarzanych przez elektrownie.

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
dr inż. Piotr Muzyczuk

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski