

Załącznik do Uchwały Nr / /20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2020 r.

CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA LUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY **BYDGOSZCZ** **24.08.2020 r.**
Departament/jednostka sporządzająca miejscowość data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na rok 2020.

I. Nazwa zadania: „Przebudowa infrastruktury Oddziału i Zakładu Brachyterapii”

II. Zestawienie kosztów (nakładów): wartości brutto w PLN

Lp.	Źródła finansowania	Poz. z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2020 w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1.	Dokumentacja projektowa		Budżet Województwa środki własne							
			Dotacja z Budżetu Państwa							
			Dotacja rozwojowa							
			Środki własne jednostki	29.359,70 ✓	29.359,70					
			Inne źródła:							
			Razem		29.359,70 ✓	29.359,70				
2.	Roboty budowlane		Budżet Województwa środki własne							
			Dotacja z Budżetu Państwa							
			Dotacja rozwojowa							
			Środki własne jednostki	588.662,04 ✓		588.662,04			588.662,04	
			Inne źródła:							
			Razem		588.662,04 ✓		588.662,04		588.662,04	
3.	Nadzór inwestorski i autorski		Budżet Województwa środki własne							
			Dotacja z Budżetu Państwa							
			Dotacja rozwojowa							
			Środki własne jednostki	13.829,06 ✓		13.829,06			13.829,06	
			Inne źródła:							
			Razem		13.829,06 ✓		13.829,06		13.829,06	

Bydgoszcz, dnia 24.08.2020 r.

**Część opisowa Harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury Oddziału
i Zakładu Brachyterapii”.**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Infrastruktura Oddziału Klinicznego i Zakładu Brachyterapii nie była remontowana od roku 2005. Jej wieloletnia intensywna eksploatacja spowodowała znaczne techniczne zużycie. Jednocześnie, po zmianie standardów terapii i zaniechaniu stosowania przestarzałych technologii medycznych w dziedzinie brachyterapii opartych o napromienianie źródłami z aparatów selektron LDR oraz PDR, zaisntniała możliwość likwidacji istniejących murów osłonowych a w ślad za tym zaadaptowania pomieszczeń po pracowniach tych aparatów na sale chorych. Inwestycja służy podwyższeniu standardu leczenia pacjentów oraz komfortu ich obsługi.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

1. adaptację czterech istniejących sal na dodatkowe sale łóżkowe wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną, gazów medycznych wraz z węzłami sanitarnymi,
2. remont korytarza Oddziału i Zakładu Brachyterapii,
3. remont pomieszczeń: Nr 10 (pokój badań), 16,17,17a (HDR), 20,21,22,23,24(sale łóżkowe-tylko wymiana stolarki drzwiowej), 25 (pokój lekarzy), 26 (koordynator), 27 (Sekretariat),
4. dostosowanie pomieszczenia łazienki Nr 19 dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
5. remont pomieszczenia Fizyków Medycznych Nr 2,
6. remont pomieszczenia zabiegowego Nr 18,
7. remont pomieszczenia socjalnego I3,
8. przystosowanie sali zabiegowej I5 do potrzeb Oddziału Klinicznego Brachyterapii z przeznaczeniem dla implantacji aplikatorów źródel.

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
dr inż. Piotr Muzyczuk

Operacyjnych.

5) Wyremontowana sala operacyjna przekazana do użytkowania przez Dział Sal napromieniania aparatem selektron HDR,

4) Przygotowana sala zabiegowa Nr 15 oddziału do implantacji aplikatorów do gabinetu zabiegowego Nr 18, socjalnego Nr 13,

3) Wyremontowany korytarz wewnętrzny oraz pomieszczenia: Fizyków Medycznych Nr 2, lekarzy Nr 25, koordynatora Nr 26, Sekretariatu Nr 27, niepełnosprawnych,

2) Przekształcenie pomieszczeń magazynu źródeł na łazienkę dla chorych LDR oraz PDR na 4 sale chorych z węzłami sanitarnymi;

1) Przekształcenie pomieszczeń komór pracowni zlikwidowanych selektronów

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Brachyterapii.

celem optymalnego ich wykorzystania w działłości Oddziału Klinicznego przebudowanych i wyremontowanych pomieszczeń do eksploatacji medycznej

Zakończenie zadania umożliwi Centrum natychniastowe włączenie

3) nadzory inwestorski i autorski – w kwocie **13.829,06 zł.**

2) roboty budowlano-instalacyjne – w kwocie **588.662,04 zł,**

1) dokumentacja projektowa – w kwocie **29.359,70 zł,**


następujące pozycje:

Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W preliminarzu wydatków uwzględniono kwotę **631.850,80 zł** zostanie sfinansowany wyjącznie ze środków własnych

Przewidywany zakres rzeczowy przedmiotowego zadania inwestycyjnego na

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

4.	Całkowita wartość zadania	Budżet Województwa						
		środków własnych						
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	631.850,80 ✓	29.359,70	602.491,10	602.491,10		
Inne źródła:								
	Łącznie	631.850,80	29.359,70	602.491,10	602.491,10			


 D Y R E K T O R d s. L O G I S T Y K I
 C E N T R U M O N K O L O G I I
 w B y d g o ś c z y
 dr inż. Andrzej Młyńczuk
 Dyrektor jednostki

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 C E N T R U M O N K O L O G I I
 w B y d g o ś c z y
 mgr Alicja Kasprzak
 Główny Księgowy

Departament merytoryczny


Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym


 03.09.2024
 podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony


 podpis osoby sprawdzającej
 10.08.2024

Dyrektor Departamentu Inwestycji

Dyrektor
 Departamentu Zdrowia
 Małgorzata Książewska

Z-ca Dyrektora
 Departamentu Organizacyjnego
 Marcin Czepiel

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Piotr Calbecki

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu

