

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 14.2.11 „Ocena formalno-merytoryczna” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Konkurs w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach ZIT, został ogłoszony 26 lipca 2018 r. Konkurs ma charakter otwarty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) dla rundy XIX został wyznaczony od 1 marca do 30 czerwca 2020 r.

W ramach przedmiotowego konkursu/rundy złożone zostały 32 wnioski, na łączną kwotę 48.367.076,87 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek mogła trwać do 15 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych tj.: do 19 listopada 2020 r.

DWRPO przeprowadził pierwszą część oceny, następnie przygotował i wysłał do Wnioskodawców pisma z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej, 31 Wnioskodawców złożyło uzupełnienia, których ocena projektów została zakończona w terminie. Jeden z Wnioskodawców, nie odebrał ww. pisma przy pierwszej próbie doręczenia, pismo zostało awizowane i ostatecznie odebrane w dniu 16 listopada 2020 r., w związku z powyższym termin na złożenie uzupełnienia upływa dnia 25 listopada 2020 r. Po złożeniu dokumentów przez ww. Wnioskodawcę, DWRPO będzie potrzebował dodatkowy czas na przeprowadzenie oceny projektu oraz przygotowanie uchwały.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 do 11 grudnia 2020 r. dla rundy XIX.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej rundy XIX o 16 dni roboczych,

co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna trwać będzie 101 dni roboczych do 11 grudnia 2020 r.