

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrych Tradycji
ul. Bohowskiego 1 B,
87-300 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-55-26
Departament/jednostka sporządzająca: **RAZEM**

Włocławek, 18.11.2020 r.

Załącznik Nr do Uchwały Zarządu

02.12.2020 J. A. Rybka
G

Harnonogram rzeczowo-finansowy zadania (aktualizacja)

**I. Nazwa zadania :
Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku**

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

| Lp. | Treść | Źródła finansowania | pozycja z ZZZK | Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2020 r. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. |
|-----|---|---------------------|----------------|---|---|---|---------|-------------|-------------|---------------|
| 1. | Opracowanie dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. | budżet WK-P | | 4 500,00 zł | | 4 500,00 zł | | 4 500,00 zł | | 0,00 zł |
| 2. | Roboty rozbiórkowe starego pokrycia dachowego z obróbkami. Montaż nowych pokryć dachowych z obróbkami blacharskimi. Naprawa uszkodzeń spowodowanych nieszczelnością dachu i obróbek. Montaż nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami. | budżet WK-P | | 280 000,00 zł | | 280 000,00 zł | | | | 280 000,00 zł |
| 3. | Nadzory inwestorskie | budżet WK-P | | 6 500,00 zł | | 6 500,00 zł | | | | 6 500,00 zł |
| | | | | RAZEM | | 291 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 500,00 zł | 286 500,00 zł |

DYREKTOR MUZEUM
[Signature]
mgr. Piotr Nawakowski
Dyrektor jednostki
sporządził

DYREKTOR MUZEUM
[Signature]
mgr. Piotr Nawakowski
Dyrektor jednostki

główny specjalista
[Signature]
mgr. Zbigniew Kaszyński
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu merytorycznego
[Signature]
Jędrzej Jędrzejewski
Dyrektor Departamentu merytorycznego

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
[Signature]
Marek Czepiel (1)

[Signature]
Ryba
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Wydziału inwestycji
[Signature]
Wicemarszałek Województwa
Zbigniew Ostrowski (1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu Województwa

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Podstawowym celem zadania jest zapobieżenie dalszej destrukcji zabytku tzn. spichlerza zbożowego przy ul. Bulwary 9 we Włocławku, który pochodzi z 1842 r. i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 269/A. Jest to największy z zachowanych spichlerzy w naszym mieście – pow. zabudowy 536 m². Obiekt pełni obecnie funkcję magazynu materiałowego oraz magazynu zbiorów muzealnych. Postępująca destrukcja pokryć dachowych powoduje zagrożenie dla zbiorów zgromadzonych na niższych kondygnacjach obiektu. Obecne pokrycie dachowe wykonane w 1996 r. z dachówki rozbiórkowej (karpiówki) jest w znacznym stopniu zniszczone i ulega dalszej degradacji i rozszczelnieniu, co zagraża bezpieczeństwu zgromadzonych tam zbiorów muzealnych.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Lp. 1. Opracowanie dokumentacji projektowej z przeprowadzeniem niezbędnych procedur do uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. konsultacje i uzgodnienie pozytywnej decyzji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).

Lp. 2. Roboty rozbiórkowe starego pokrycia i montaż nowych pokryć dachowych z obróbkami

ROBOTY ROZBIÓRKOWE: zajęcie chodnika, rusztowania do wys. 14 m., daszki ochronne nad przejściami dla pieszych, rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie, rozbiórka ołacenia dachów, rozbiórka obróbek blacharskich ze stali ocynkowanej, rynien i rur spustowych. Wywiezienie gruzu.

ROBOTY MONTAŻOWE: zamontowanie membrany dachowej, montaż ołacenia, pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki, montaż rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie, rury wentylacyjne, wyłazy dachowe, tynki na kominach i ogniomurach. Naprawa uszkodzeń spowodowanych nieszczelnością dachu i obróbek blacharskich.

MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ WRAZ Z POMIARAMI: Montaż zwodów poziomych i pionowych oraz iglicy kominowej, mechaniczne pogrążanie uzimów prętowych w gruncie, pierwszy pomiar uziemienia ochronnego, końcowy pomiar instalacji odgromowej.

Lp. 3. Nadzory inwestorskie.

Weryfikacja dokumentacji do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego. Nadzór budowlany i elektryczny nad zgodnością realizacji zadania z projektem oraz prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zadanie do przeprowadzenia w trybie pilnym obejmuje roboty konieczne dla zabezpieczenia zabytkowego budynku. Wszystkie wartości zawarte we wniosku zostały określone na podstawie kosztorysów inwestorskich do dokumentacji projektowej sporządzonej przez specjalistę w branży konstrukcyjno-budowlanej. Kosztorysy obejmują wartości robocizny, materiałów i koszty pośrednie. Wartość nadzorów inwestorskich zaplanowano w kwocie umownej rzędu 2 % wartości robót. Kwoty podane zostały w wartościach netto (VAT do odzyskania przez muzeum).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zabezpieczenie przed zniszczeniem majątku trwałego muzeum wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności podstawowej – zabezpieczanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski