

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja obiektu ZDW w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

W przedłożonej przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja obiektu ZDW w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80” ogólna wartość zadania uległa zmniejszeniu o 64.941,70 zł, z kwoty 185.000,00 zł na 120.058,30 zł.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym na 2020 r. dokonano uszczegółowienia pozycji, które będą realizowane w ramach ww. zadania. Zmiany polegają m.in. na:

- rezygnacji z pozycji „Modernizacja obiektu ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80”, która zakładała wydatki w kwocie 185.000,00 zł,
- wprowadzeniu pozycji „Audyt dostępności architektonicznej obiektu użyteczności publicznej wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami” w kwocie 1.680,00 zł,
- wprowadzeniu pozycji „Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych do remontu toalety oraz zmiana funkcji pomieszczenia z WC na biurowe”, w kwocie 3.321,00 zł,
- wprowadzeniu pozycji „Opracowanie dokumentacji związanej ze sprostowaniem zapisów ekspertyzy p/poż. obiektu Dworcowa 80 w Bydgoszczy, projekt harmonogramu wdrożenia postanowień zaktualizowanej ekspertyzy, przedmiar robót”, w kwocie 19.926,00 zł,
- wprowadzeniu pozycji „Roboty budowlane: remont toalety męskiej, remont polegający na zmianie funkcji jednej z toalet damskich na pomieszczenie biurowe, dostosowanie strefy biurowej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”, w kwocie 95.131,30 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja obiektu ZDW w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80”, które umożliwi prawidłowe i terminowe rozliczenie inwestycji.