

DT 0604-3/2021

Bydgoszcz 18.01.2021 r

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania na 2021 rok

I. Nazwa zadania: "Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Wykonanie oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer	Budżet Województwa śr. własne		1 722 000,00	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM		1 722 000,00	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00	0,00

I zastępca dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
Krzysztof Węgrzynowski
sporządził

DYREKTOR

dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Członek Zarządu

CZĘŚĆ OPISOWA
HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZADANIA PN. „WYMIANA OŚWIETLENIA ORAZ WYSTROJU FOYER
W GMACHU OPERY NOVA W BYDGOSZCZY”

REALIZOWANEGO PRZEZ: OPERĘ NOVA W BYDGOSZCZY

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Pomimo, że gmach Opery Nova został oddany do użytku przed kilkunastu laty nigdy nie zrealizowano docelowego oświetlenia foyer dużej sali widowiskowej. W okresie funkcjonowania obiektu publiczność korzystała z tymczasowego, prowizorycznego oświetlenia.

Wykonanie oświetlenia foyer głównego Opery Nova doprowadziły do zwiększenia możliwości reprezentacyjnych gmachu nad Brdą oraz lepszego wykorzystania przestrzeni kulturalnych obiektu.

Koncepcja rozwiązań projektowych została ukształtowana podczas przeprowadzonego w 2018 r. konkursu na oświetlenie oraz wystroju plastyczny foyer. W 2020 r. w oparciu o zwycięską koncepcję konkursową, opracowana została dokumentacja techniczna wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi dla pozyskania wykonawcy robót. Opera Nova zgodnie z wymogami Prawa budowlanego zgłosiła Prezydentowi Bydgoszczy zamiar realizacji robót i uzyskała akceptację do ich wykonania, co jest formą uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres planowanych robót obejmuje:

- ułożenie okładzin akustycznych poprawiających akustykę pomieszczenia (wraz z okablowaniem oświetlenia),
- nowa kolorystyka wnętrza,
- montaż opraw oświetleniowych wraz z oprawami wykonanymi warsztatowo,
- sprawowanie przez autorów projektu nadzoru autorskiego.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Wartość zadania została określona na podstawie kosztorysu wykonanego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym opracowanego w marcu 2020 r. oraz ustalonej w przetargu z biurem projektów kosztów sprawowania nadzoru autorskiego.

4. Dane o efektach rzeczowych zadania

Wykonanie docelowego oświetlenia i dostosowanie wystroju wnętrza foyer Opery Nova w Bydgoszczy do współczesnych trendów architektonicznych.

I zastępca dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
Krzysztof Węgrzynowski