

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania " Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu" - zadanie inwestycyjne

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZKK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich 2020 rok	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly 2021 rok	I kw	II kw	III kw	IV kw
1.	Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej	Budżet Województwa śr. wł.	1	22 504,00	22 504,00	0,00				
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		Razem			22 504,00	22 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie robót zewnętrznych, robót drogowych wraz z nadzorem inwestorskim, archeologicznym oraz udostępnieniem gruntu na wykonanie robót budowlanych	Budżet Województwa śr. wł.	2	327 496,00		327 496,00		1 000,00	326 496,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		Inne źródła - RPO								
		Razem			327 496,00	0,00	327 496,00	0,00	1 000,00	326 496,00
Ogółem wartość zadania				350 000,00	22 504,00	327 496,00	0,00	1 000,00	326 496,00	0,00
Środki Woj. Kuj.-Pom.				350 000,00	22 504,00	327 496,00	0,00	1 000,00	326 496,00	0,00
Środki własne jednostki				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
sporządził w Toruniu

mgr Renata Szczepańska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym
Marzena Wyńska

Zastępca Dyrektora
Muzeum Etnograficznego
im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

Naczelnik
Wydziału Kultury
(1)
Marzena Wyńska

mgr Joanna Muszyńska

główny specjalista

Wojciech Kulewicz (1)
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Jancański (3)
Dyrektor departamentu merytorycznego

członek Zarządu
Marek Słoczyński (5)
Sekretarz Województwa

Kierownik Działu
Realizacji Inwestycji
08.02.2021
Inna Kryska
podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wydział Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo – finansowego

„Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu” - zadanie inwestycyjne

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

1) Realizacja wyszczególnionego zakresu robót zewnętrznych zapewni zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów drewnianych architektury budownictwa ludowego (pokrytych łatwopalnymi materiałami : słomą, trzcina, gontem) i obiektów małej architektury na terenie Parku Etnograficznego a także obiektów znajdujących się na pozostałym terenie Muzeum przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 w Toruniu.

2) Wykonanie Decyzji Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (nr MZ.5580.152.4.2019, KB z 09.07.2019 r.) w której był nałożony obowiązek doprowadzenia w Muzeum do pełnej sprawności sieci hydrantów zewnętrznych, z uwagi na to, że w hydrantach zewnętrznych na terenie Muzeum występują hydranty bez wymaganego ciśnienia i wydajności.

2. Zakres rzeczowy zadania w 2021 roku obejmuje:

Wykonanie robót zewnętrznych: roboty zewnętrzne wykonywane na terenie Parku Etnograficznego i na pozostałym terenie Muzeum przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 w Toruniu oraz na terenie Gminy Toruń (przy ul. Uniwersyteckiej) : wykonanie sieci dn 100 i przyłącza dn 100 (roboty ziemne i instalacyjne, wymiana rur armatury, montaż hydrantów p.poz), roboty drogowe i inne oraz nadzór inwestorski i archeologiczny. Udostępnienie gruntu przy ul. Uniwersyteckiej Muzeum Przez Gminę Miasta Toruń na wykonanie robót budowlanych.

3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.

Wartość robót obliczona na podstawie kosztorysu inwestorskiego i obejmuje wykonanie robót budowlano-instalacyjnych urządzeń i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Parku Etnograficznym i na pozostałym terenie Muzeum przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 w Toruniu oraz na terenie Gminy Toruń (przy ul. Uniwersyteckiej). Ostateczna wartość robót ustalona będzie po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych. Środki finansowe z budżetu województwa Kujawsko-Pomorskiego – 327.496,00 zł.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Wykonanie przedmiotowego zakresu rzeczowego robót zewnętrznych zapewni zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów drewnianych architektury budownictwa ludowego (pokrytych łatwopalnymi materiałami : słomą, trzcina, gontem) i obiektów małej architektury na terenie Parku Etnograficznego a także obiektów znajdujących się na pozostałym terenie Muzeum przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 w Toruniu.

Zastępca Dyrektora
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Podbielskiej
mgr Joanna Muszyńska