

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji dla przedmiotowego konkursu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 21.2.5 „Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Konkurs w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, został ogłoszony 30 września 2019 r. Konkurs ma charakter zamknięty z podziałem na dwie rundy. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) dla rundy II został wyznaczony od 1 do 30 kwietnia do 2020 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 25 wniosków, na łączną kwotę 13.473.349,49 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Ostatni poprawny pod względem formalnym wniosek został przekazany do oceny projektu 17 czerwca 2020 r. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych tj: do 14 października 2020 r.

Zgodnie z uchwałami Nr 36/1511/20 z dnia 9 września 2020 r. oraz Nr 6/213/21 z dnia 18 lutego 2021 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, etap oceny formalno-merytorycznej i negocjacji został wydłużony do 31 marca 2021 r.

Na przedłużającą się ocenę przedmiotowego konkursu miały wpływ przede wszystkim negocjacje 52 projektów w ramach drugiego konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20, które z racji wysokiej alokacji traktowane były priorytetowo, ze względu na konieczność prowadzenia wszystkich negocjacji w formie pisemnej, proces ten uległ znaczącemu wydłużeniu.

Obecnie w ramach przedmiotowego konkursu trwa ostatni etap oceny. Negocjacje 11 z 13 projektów zostały zakończone i przygotowana jest dla nich uchwała zatwierdzająca je do dofinansowania, 1 z projektów na prośbę Wnioskodawcy został wycofany z oceny. Natomiast 1 projekt pozostaje na etapie negocjacji, stanowisko negocjacyjne wymaga dodatkowych wyjaśnień, a Wnioskodawca zwrócił się do IZ z prośbą o wydłużenie terminu na ich dostarczenie do dnia 20 marca 2021 roku, na co została wyrażona zgoda.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 dla rundy II do 30 kwietnia 2021 r.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji dla rundy II o 21 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna i negocjacje trwać będą 222 dni roboczych tj. do 30 kwietnia 2021 r.